Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace - č. 7

(oprava Oznámení o změnách č. 4 ze dne 7. 10. 2011)

Prioritní osa *13.4. Rozvoj podnikatelského prostředí*

Oblast podpory *13.4.2. Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu*

Název projektu: **Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant**

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.2.00/21.01114

Žadatel:
Název: Královéhradecký kraj

Adresa: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Typ změny (plánovaná/~~neplánovaná~~):

Popis změny:

1. Změna rozpočtu
2. Výběrová řízení
3. Finanční plán

Původní text/hodnota

1. **Změna rozpočtu**

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	Procento	Podpoložka
01	Hlavní výdaje	0,00	0,00	5 223 494,40	695 280,00	95,10	
01.01	Nákup služeb - projektová doku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
01.02	Stavební a technologická část s	1,00	3 164 512	3 164 512,00	0,00	57,61	✓
01.03	Technická zařízení (např. vodov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
01.04	Základní vnitřní vybavení (nezbyt	1,00	150 100,0	150 100,00	150 100,00	2,73	✓
01.05	Pořízení strojů a zařízení (vč. výp	1,00	1 038 300	1 038 300,00	429 300,00	18,90	✓
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
01.07	Nákup služeb (zpracování reg. i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
01.08	DPH (pokud příjemce nemá ná	1,00	870 582,4	870 582,40	115 880,00	15,85	✓
01.09	Rezerva na vícepráce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
02	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)	0,00	0,00	269 054,80	269 054,80	4,90	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel put	1,00	63 379,00	63 379,00	63 379,00	1,15	✓
02.02	Finanční výdaje (poplatky za zříz	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,02	✓
02.03	Nákup služeb	1,00	160 000,0	160 000,00	160 000,00	2,91	✓
02.04	DPH (pokud příjemce nemá ná	1,00	44 675,80	44 675,80	44 675,80	0,81	✓
03	Způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	5 492 549,20	964 334,80	100,00	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,66	
05	Celkové výdaje projektu	0,00	0,00	5 528 549,20	1 000 334,80	100,66	

2. **Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ: 001
Název VŘ: Stavební práce
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč 3 155 891,00 bez DPH
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 03.01.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 13.02.2011

Pořadové číslo VŘ: 002
Název VŘ: Vybavení laboratoří
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč 1 123 100,00 bez DPH
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 29.04.2011

3. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu	Částka dotace	Z toho neinvestiční (Kč)	Datum předložení žádosti o platbu	Částka dotace - skutečnost	Z toho neinvestiční - skutečnost
01	2 518 177,31	97 324,98	15.11.2011	0,00	0,00
02	2 150 488,78	722 359,47	29.2.2012	0,00	0,00

Návrh změny textu/hodnoty

1. Změna rozpočtu – návrh změny

01	hlavní výdaje	5 223 494,04 Kč	695 280,00 Kč
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace		
01.02	stavební a technologická část stavby	3 017 154,00 Kč	
01.03	Technická zařízení	0,00 Kč	
01.04	Základní vnitřní vybavení	150 100,00 Kč	150 100,00 Kč
01.05	Pořízení strojů a zařízení	1 038 300,00 Kč	429 300,00 Kč
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
01.07	nákup služeb	0,00 Kč	0,00 Kč
01.08	DPH	870 582,34 Kč	115 880,00 Kč
01.09	Rezerva na vícepráce	147 357,70 Kč	0,00 Kč
02	vedlejší výdaje	269 054,80 Kč	269 054,80 Kč
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity	63 379,00 Kč	63 379,00 Kč
02.02	Finanční výdaje	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
02.03	Nákup služeb	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč
02.04	DPH	44 675,80 Kč	44 675,80 Kč
03	způsobilé výdaje celkem	5 492 548,84 Kč	964 334,80 Kč
04	nezpůsobilé výdaje celkem	0,00 Kč	0,00 Kč
05	celkové výdaje projektu	5 492 548,84 Kč	964 334,80 Kč

2. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Název VŘ: Stavební práce
Postup při VŘ: podlimitní
Předpokládaná/Skutečná hodnota celkem v Kč 3 110 153,00 / 2 947 154,00 bez DPH
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 27.06.2011
Skutečné datum ukončení VŘ: 23.09.2011

Pořadové číslo VŘ: 002
Název VŘ: Vybavení laboratoří
Postup při VŘ: nadlimitní

Datum platnosti od 27.4.2009
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč 1 188 400,00 bez DPH
Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 2.9.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.11.2011

Pořadové číslo VŘ: 003
Název VŘ: TDI
Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná/Skutečná hodnota celkem v Kč 45 738,00 / 45 000,00 bez DPH
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 22.06.2011
Skutečné datum ukončení VŘ: 14.09.2011

Pořadové číslo VŘ: 004
Název VŘ: Propagační videonahrávka projektu
Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná/Skutečná hodnota celkem v Kč 30 000,00 / 29 500,00 bez DPH
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 03.08.2011
Skutečné datum ukončení VŘ: 5.10.2011

Pořadové číslo VŘ: 005
Název VŘ: publicita projektu
Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná/Skutečná hodnota celkem v Kč 33 879,00 bez DPH
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.11.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.12.2011

3. Finanční plán

Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	1
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 518 177,01 Kč
Datum předložení žádosti o platbu:	15. 11. 2011
Z toho neinvestiční (Kč):	97 324,98 Kč

Pořadí žádosti o platbu:	2
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 150 488,78 Kč
Datum předložení žádosti o platbu:	29. 2. 2012
Z toho neinvestiční (Kč):	722 359,47 Kč

Místo změny v dokumentaci

1. Benefit, záložka rozpočet projektu
2. Benefit, záložka výběrová řízení
3. Benefit, záložka finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Příjemce žádá o schválení změny rozpočtu související s ukončeným VŘ na stavební práce. Jedná se o vytvoření rezervy na stavební práce dle Metodického pokynu č. 34.

Položka1.02 – stavební a technologická část stavby zahrnuje stavební práce (2 947 154,00 bez DPH), autorský dozor (25 000,00 bez DPH) a TDI (45 000,00 bez DPH), celkem 3 017 154,00 bez DPH.
Dále došlo k úpravě rozpočtu v nezpůsobilé části, nezpůsobilé výdaje v projektu ve výši 36 000,00 nebudou využity.

2. Výběrová řízení VZMR nebyla v žádosti uvedena, příjemce aktualizuje stav dle skutečnosti. U VŘ 001 byla původně uvedena předpokládaná hodnota, včetně předpokládané hodnoty za TDI, v zadávací dokumentaci na toto VŘ byla částka již ponížena na předpokládanou hodnotu 3 110 153,00 bez DPH.
3. Finanční plán byl upraven po změně CZV.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Hana Rubáčková na základě plné moci ze dne 3. 5. 2011		

V Hradci Králové dne