Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 5

Prioritní osa *3. Cestovní ruch*

Oblast podpory *3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu*

Název projektu: Rekonstrukce zámku v Cholticích – Renesanční zámek (č.p.5)

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00798

Žadatel:
Název: **Městys Choltice**

Adresa: Pardubická 78, 533 61 Pardubice

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

1) Změna ve finančním plánu.

   Změna 1. etapové monitorovací zprávy se žádostí o platbu na průběžnou monitorovací zprávu a přesun investičních finančních prostředků z 1. žádosti o platbu do původní 3. žádosti o platbu a neinvestičních finančních prostředků do 2. žádosti o platbu. Sníží se tak počet žádostí o platbu na 5.

   Zvýšení částky 3. žádosti o platbu přesunem prostředků ze 4. a 5. žádosti o platbu.

Původní text/hodnota
Finanční plán – termíny předložení žádostí o platbu Pořadí žádosti o platbu: 01 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 2 593 283,64 Kč Datum předložení žádosti o platbu: 1.3.2012 Z toho neinvestiční (Kč): 71 854 Z toho investiční (Kč) 2 521 429,64 Pořadí žádosti o platbu: 02 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 276 698,82 Datum předložení žádosti o platbu: 1.5.2012 Z toho neinvestiční (Kč): 0 Z toho investiční (Kč): 1 276 698,82 Pořadí žádosti o platbu: 03 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 276 698,82 Datum předložení žádosti o platbu: 1.7.2012 Z toho neinvestiční (Kč): 36 408 Z toho investiční (Kč): 1 240 290,82 Pořadí žádosti o platbu: 04 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 276 698,82 Datum předložení žádosti o platbu: 1.9.2012 Z toho neinvestiční (Kč): 0 Z toho investiční (Kč): 1 276 698,82 Pořadí žádosti o platbu: 05 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 276 698,82 Datum předložení žádosti o platbu: 1.11.2012 Z toho neinvestiční (Kč): 0 Z toho investiční (Kč): 1 276 698,82 Pořadí žádosti o platbu: 06 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 4 759 277,47 Datum předložení žádosti o platbu: 28.2.2013 Z toho neinvestiční (Kč): 704 247,43 Z toho investiční (Kč): 4 055 030,04

Návrh změny textu/hodnoty
Pořadí žádosti o platbu: **01** Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): **1 348 552,82** Datum předložení žádosti o platbu: 1.5.2012 Z toho neinvestiční (Kč): **71 854** Z toho investiční (Kč): **1 276 698,82** Pořadí žádosti o platbu: **02** Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): **3 798 128,46** Datum předložení žádosti o platbu: 1.7.2012 Z toho neinvestiční (Kč): **36 408** Z toho investiční (Kč): **3 761 720,46** Pořadí žádosti o platbu: **03** Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): **5 912 675,10** Datum předložení žádosti o platbu: 1.9.2012 Z toho neinvestiční (Kč): **0** Z toho investiční (Kč): **5 912 675,10** Pořadí žádosti o platbu: **04** Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): **695 752,57** Datum předložení žádosti o platbu: 1.11.2012 Z toho neinvestiční (Kč): **0** Z toho investiční (Kč): **695 752,57** Pořadí žádosti o platbu: **05** Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): **704 247,43** Datum předložení žádosti o platbu: 28.2.2013 Z toho neinvestiční (Kč): **704 247,43** Z toho investiční (Kč): **0**

Místo změny v dokumentaci
Žádost o dotaci (IS Benefit 7), kapitola 14 Finanční plán, str. 26 – 27

Datum platnosti od 27.4.2009

Zdůvodnění změny v dokumentaci
K této změně dochází na základě posunu zahájení fyzické realizace projektu. Ta byla plánována na únor 2012, avšak v této době je ještě dokončováno výběrové řízení na dodavatele. Z tohoto důvodu byly dosud uskutečněny pouze malé výdaje před zahájením fyzické realizace. Z tohoto důvodu žádáme o přesun investičních finančních prostředků z 1. původně plánované monitorovací zprávy s žádostí o platbu (s termínem 1. 3. 2012) do původní 3. etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu (s termínem 1.7.2012), o přesun neinvestičních finančních prostředků z 1. žádosti o platbu do 2. žádosti o platbu (s termínem 1.5.2012) a o změnu 1. etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu na průběžnou monitorovací zprávu. Počet žádostí o platbu se tak sníží na pět. Zároveň žádáme o přesun finančních prostředků ze 4. a 5. Žádosti o platbu do 3. Žádosti o platbu (s termínem 1.9.2012, pozn. – uvažujeme již pouze 5 ŽOP) z důvodu očekávané největší intenzity stavebních prací v jarních a letních měsících roku 2012 a zároveň z důvodu optimalizace cashflow a čerpání bankovního úvěru pro městys.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Tomáš Bolek		

V Cholticích dne: