Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 13

Prioritní osa	3 Cestovní ruch
Oblast podpory	3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - "Centrum krajky"

Registrační číslo projektu	**CZ.1.13/3.1.00/14.00801**

Žadatel:

Název: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Adresa: Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

1) Změna rozpočtu – přesun mezi položkami (na základě ukončeného VŘ na dodavatele stavby)
2) Změna VŘ

Původní text/hodnota

1. Rozpočet projektu

		Počet kusů	Cena kusu	náklad celkem	z toho neinvestiční
01	hlavní výdaje			**32 486 277,90**	**1 663 080,00**
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	1	495 000,00	495 000,00	0,00
01.02	Nákup pozemků a staveb	0	0,00	0,00	0,00
01.03	Stavební a technologická část stavby	1	9 605 934,11	9 605 934,11	0,00
01.04	Technická zařízení	1	1 320 279,00	1 320 279,00	0,00
01.05	Základní vybavení	1	15 070 685,14	15 070 685,14	1 385 900,00
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	580 000,00	580 000,00	0,00
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00
01.08	Celkové DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	5 414 379,65	5 414 379,65	277 180,00
01.09	Rezerva na vícepráce	1	0,00	0,00	0,00
02	vedlejší výdaje (do 10% CZV)			228 000,00	72 000,00
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	70 000,00	70 000,00	55 000,00
02.02	Finanční výdaje	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
02.03	Nákup služeb	1	115 000,00	115 000,00	0,00
02.04	Propagace projektu	1	0,00	0,00	0,00
02.05	Ostatní náklady – pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR		0,00	0,00	0,00
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	37 000,00	37 000,00	11 000,00
03	způsobilé výdaje celkem			**32 714 277,90**	**1 735 080,00**
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	1 735 080,00	1 735 080,00	0,00
04	nezpůsobilé výdaje celkem			**3 596 830,00**	**206 400,00**
05	celkové výdaje projektu			**36 311 107,90**	**1 941 480,00**

Pořadové číslo VŘ: 001
Název VŘ: Stavební práce
Specifikace druhu zadavatele: Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 7 204 507,11
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 27.10.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.12.2011

Pořadové číslo VŘ: 008
Název VŘ: Realizace VŘ II.
Specifikace druhu zadavatele: Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
~~Předpokládaná~~/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 15 000,00
~~Předpokládané~~/skutečné datum zahájení VŘ: 17.10.2011
~~Předpokládané~~/skutečné datum ukončení VŘ: 17.10.2011

Návrh změny textu/hodnoty

1. Rozpočet projektu

		Počet kusů	Cena kusu	náklad celkem	z toho neinvestiční
01	hlavní výdaje			**32 486 277,90**	**1 663 080,00**
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	1	495 000,00	495 000,00	0,00
01.02	Nákup pozemků a staveb	0	0,00	0,00	0,00
01.03	Stavební a technologická část stavby	1	9 262 862,36	9 262 862,36	0,00
01.04	Technická zařízení	1	1 320 279,00	1 320 279,00	0,00
01.05	Základní vybavení	1	15 070 685,14	15 070 685,14	1 385 900,00
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	580 000,00	580 000,00	0,00
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00
01.08	Celkové DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	5 414 379,65	5 414 379,65	277 180,00
01.09	Rezerva na vícepráce	1	343 071,75	343 071,75	0,00
02	vedlejší výdaje (do 10% CZV)			228 000,00	72 000,00
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	70 000,00	70 000,00	55 000,00
02.02	Finanční výdaje	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
02.03	Nákup služeb	1	115 000,00	115 000,00	0,00
02.04	Propagace projektu	1	0,00	0,00	0,00
02.05	Ostatní náklady – pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR		0,00	0,00	0,00
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	37 000,00	37 000,00	11 000,00
03	způsobilé výdaje celkem			**32 714 277,90**	**1 735 080,00**
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	1 735 080,00	1 735 080,00	0,00
04	nezpůsobilé výdaje celkem			**3 611 830,00**	**206 400,00**
05	celkové výdaje projektu			**36 326 107,90**	**1 941 480,00**

2. Výběrová řízení:

Pořadové číslo VŘ: 001
Název VŘ: Stavební práce
Specifikace druhu zadavatele: Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
~~Předpokládaná~~/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 6 861 435,00 Kč
~~Předpokládané~~/skutečné datum zahájení VŘ: 27.10.2011
~~Předpokládané~~/skutečné datum ukončení VŘ: 30.12.2011
Dodavatel stavby: STAKO společnost s ručením omezeným
IČ: 422 28 468

Pořadové číslo VŘ: 008
Název VŘ: Realizace VŘ II.
Specifikace druhu zadavatele: Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
~~Předpokládaná~~/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 15 000,00
~~Předpokládané~~/skutečné datum zahájení VŘ: 17.10.2011
~~Předpokládané~~/skutečné datum ukončení VŘ: 17.10.2011

Pořadové číslo VŘ:	009
Název VŘ:	Realizace VŘ III.
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	15 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	30.01.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2012

Místo změny v dokumentaci

1. Rozpočet projektu – Žádost str. 31
2. Výběrová řízení – Žádost str. 36-37

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna rozpočtu (viz. samostatná příloha) je způsobena ukončením VŘ 001 – Stavební práce. Nabídkový rozpočet je nižší, než žadatel předpokládal. Ušetřené peníze ve výši 5% ceny zakázky (dle metodiky ŘO) z tohoto VŘ byly přesunuty do položky rezervy na případné vícepráce. Došlo k ponížení položky 01.03 – Stavební a technologická část stavby o 343 071,75 Kč, tato částka byla přesunuta do položky 01.09 – Rezerva na vícepráce.
   Dále došlo k navýšení nezpůsobilých výdajů projektu o 15 000,- Kč za opakované VŘ na dodavatele stavby – zrušené VŘ 008.

2. Změna ve výběrových řízeních je způsobena jednak ukončením VŘ 001, kde smluvní cena je nižší než plánovaná. Zároveň došlo k vytvoření rezervy na případné vícepráce.
   Dále došlo k přesunu VŘ č. 008 v hodnotě 15.000,- Kč do NZV, jelikož se žadatel domnívá, že tato částka na „opakované“ VŘ, z důvodu původně zrušeného VŘ, po chybách v projektové dokumentaci by nebyly účelně vynaložené prostředky dle metodiky ŘO, rozhodl se uhradit částku na toto VŘ z vlastních prostředků. Místo tohoto VŘ by chtěl naplánovat nové VŘ 009 rovněž v režimu VZMR a to na provedení případných nových výběrových řízení v průběhu stavby (vícepráce).

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Irena Krejčí		6.1.2012

V ……dne……..