Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 10

Prioritní osa	*13.3 Cestovní ruch*
Oblast podpory	*13.3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu*

Název projektu:

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.2.00/14.00999

Žadatel:

Název: Revitalizace KUKS o. p. s.

Adresa: Velké náměstí 1/3, 500 03 Hradec Králové

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny: Změna VZ a rozpočtu

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
ÚORP - Hradec Králové
Došlo: 2. 2. 2012
Č.j.: RRSV
Počet listů / příloh:

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Původní text/hodnota

1. Hodnoty v systému BENEFIT 7, část 16.:

Pořadové číslo VŘ:	6
Název VŘ:	výroba informačních tabulí - turistická naučná stezka
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	VZMR
Stav VŘ:	Plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	60 000,00 Kč
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	21.12.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.01.2012
Poznámka:	

2. Viz. Příloha „ Rozpočet projektu - OoZ 10“

Návrh změny textu/hodnoty

1. Hodnoty v systému BENEFIT 7, část 16.:

Pořadové číslo VŘ:	6
Název VŘ:	výroba informačních tabulí - turistická naučná stezka
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	VZMR
Stav VŘ:	Zrušeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	55 843,00 Kč
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	21.12.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.01.2012
Poznámka:	výroba tabulí bude zajištěna třemi dílčími objednávkami, které budou sledovány v Povinné příloze MZ. Bude se jednat o: a) zhotovení tabulí b) zhotovení štítků v Braillově písmu c) umístění tabulí do terénu

2. Viz. Příloha „ Rozpočet projektu - OoZ 10“

Místo změny v dokumentaci
1. Žádost – část „16. Výběrová řízení“, systém BENEFIT 7 2. Žádost – část „12. Rozpočet projektu“, systém BENEFIT 7

Zdůvodnění změny v dokumentaci
1. Vzhledem k vývoji realizace projektu, příjemce aktualizuje údaje týkající se plánovaných a realizovaných veřejných zakázek - VŘ č. 6 – příprava zakázky vedla k upřesnění očekávané ceny zakázky a současně k tomu, že je výhodné zakázku zadat třemi dílčími zakázkami v režimu odpovídajícímu součtu všech tří zakázek. Jednotlivé části původní zakázky budou řešeny objednávkami a předloženy s příslušnou žádostí o platbu ke kontrole řídícímu orgánu. Současně bude jejich stav sledován prostřednictvím Povinné přílohy elektronických monitorovacích zpráv. 2. V návaznosti na změnu popsanou žádáme o převod 4.157,-- z položky 1.4 do položky 1.6 v členění rozpočtu BENEFIT 7, související DPH zůstává v položce 1.7. Vzniklý rozdíl plánujeme využít ke krytí rostoucích nákladů na účast na veletrzích (náklady na budoucí plánované veletrhy – výdaje na stánek, dopravu, ubytování). Jedná se o přesun z neukončeného zadávacího řízení typu VZMR I. do budoucích objednávek opět typu VZMR I.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jiří Skalický		1.2.2012

V Hradci Králové dne 1. února 2012

Rozpočet projektu - OoZ 10

Kód	Název výdaje	Původní hodnota		Navrhovaná hodnota		Rozdíl hodnot	
		Výdaje celkem	Z toho neinvestiční	Výdaje celkem	Z toho neinvestiční	Výdaje celkem	Z toho neinvestiční
01	**Hlavní výdaje**	**6 940 078,98**	**6 594 318,98**	**6 940 078,98**	**6 594 418,98**	**0,00**	**100,00**
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace (do 2 % CZV)	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00		
01.02	Základní vnitřní vybavení	280 800,00	148 267,00	280 800,00	148 367,00		100,00
01.03	Dlouhodobý nehmotný majetek	162 800,00	162 800,00	162 800,00	162 800,00		
01.04	Informační a navigační systémy	292 600,00	137 000,00	288 443,00	132 843,00	-4 157,00	-4 157,00
01.05	Provozní náklady	3 573 927,57	3 573 927,57	3 573 927,57	3 573 927,57		
01.06	Nákup služeb (marketing CR)	1 904 610,00	1 904 610,00	1 908 767,00	1 908 767,00	4 157,00	4 157,00
01.07	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	646 041,41	588 414,41	646 041,41	588 414,41		
02	**Vedlejší výdaje (do 5% CZV)**	**52 412,00**	**52 412,00**	**52 412,00**	**52 412,00**	**0,00**	**0,00**
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.02	Finanční výdaje	15 660,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00		
02.03	Nákup služeb	20 626,66	20 626,66	20 626,66	20 626,66		
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	6 125,34	6 125,34	6 125,34	6 125,34		
03	**Způsobilé výdaje celkem**	**6 992 490,98**	**6 646 730,98**	**6 992 490,98**	**6 646 830,98**	**0,00**	**100,00**
03.01	Z toho neinvestiční náklady	6 646 730,98	6 646 730,98	6 646 830,98	6 646 830,98	100,00	100,00
04	**Nezpůsobilé výdaje celkem**	1 084 073,02	1 084 073,02	1 084 073,02	1 084 073,02		
05	**Celkové výdaje projektu**	**8 076 564,00**	**7 730 804,00**	**8 076 564,00**	**7 730 904,00**	**0,00**	**100,00**