Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace - č. 13

Prioritní osa *13.4. Rozvoj podnikatelského prostředí*

Oblast podpory *13.4.2. Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu*

Název projektu: **Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant**

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.2.00/21.01114

Žadatel:
Název: Královéhradecký kraj

Adresa: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Typ změny (plánovaná/~~neplánovaná~~):

Popis změny:

1. Ukončené VŘ – publicita
2. Změna rozpočtu
3. Změna finančního plánu

Původní text/hodnota

1. **Ukončené VŘ – publicita v projektu**

   Pořadové číslo VŘ: 005
   Název VŘ: Publicita projektu
   Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
   Druh VŘ podle předmětu: Služby
   Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
   Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
   Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 33 879,00
   Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.3.2012
   Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.4.2012

2. **Změna rozpočtu**

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční
01	Hlavní výdaje	0,00	0,00	5 178 826,19	585 792,00
01.01	Nákup služeb - projektová dok...	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Stavební a technologická část...	1,00	3 115 052,84	3 115 052,84	0,00
01.03	Technická zařízení (např. vodo...	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Základní vnitřní vybavení (nezb...	1,00	117 890,00	117 890,00	117 890,00
01.05	Pořízení strojů a zařízení (vč. v...	1,00	1 036 756,00	1 036 756,00	370 270,00
01.06	Dlouhodobý nehmotný majete...	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Nákup služeb (zpracování reg....	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	DPH (pokud příjemce nemá n...	1,00	863 137,70	863 137,70	97 632,00
01.09	Rezerva na vícepráce	1,00	45 989,65	45 989,65	0,00
02	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)	0,00	0,00	269 054,80	269 054,80
02.01	Výdaje na dodržení pravidel p...	1,00	63 379,00	63 379,00	63 379,00
02.02	Finanční výdaje (poplatky za zř...	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
02.03	Nákup služeb	1,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
02.04	DPH (pokud příjemce nemá n...	1,00	44 675,80	44 675,80	44 675,80
03	Způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	5 447 880,99	854 846,80
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1,00	77 924,60	77 924,60	1 365,60
05	Celkové výdaje projektu	0,00	0,00	5 525 805,59	856 212,40

Editovat vše

3. Změna finančního plánu

Pořadí žádosti o platbu	Částka dotace	Z toho neinvestiční (Kč)	Datum předložení žádosti o platbu	Částka dotace - skutečnost	Z toho neinvestiční - skutečnost	Vratka
01	656 188,84	0,00	15.11.2011	656 188,84	0,00	
02	2 510 300,70	0,00	29.2.2012	2 510 300,70	0,00	
03	1 464 208,58	726 619,67	30.6.2012	0,00	0,00	

Návrh změny textu/hodnoty

1. Ukončené VŘ – publicita v projektu

Pořadové číslo VŘ: 005
Název VŘ: Publicita projektu
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/Skutečná hodnota v Kč bez DPH: 33 879,00/ 31 610,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 18.4.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 29.5.2012
Dodavatel: KARO reklama s.r.o.
IČ: 25270524

2. Změna rozpočtu

		celkem	neinvestiční	investiční
01	hlavní výdaje	5 178 826,19 Kč	585 792,00 Kč	
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace			0,00 Kč
01.02	stavební a technologická část stavby	3 115 052,84 Kč		3 115 052,84 Kč
01.03	Technická zařízení	0,00 Kč		0,00 Kč
01.04	Základní vnitřní vybavení	117 890,00 Kč	117 890,00 Kč	0,00 Kč
01.05	Pořízení strojů a zařízení	1 036 756,00 Kč	370 270,00 Kč	666 486,00 Kč
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
01.07	nákup služeb	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
01.08	DPH	863 137,70 Kč	97 632,00 Kč	765 505,70 Kč
01.09	Rezerva na vícepráce	45 989,65 Kč	0,00 Kč	45 989,65 Kč
02	vedlejší výdaje	266 332,00 Kč	266 332,00 Kč	0,00 Kč
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity	61 110,00 Kč	61 110,00 Kč	0,00 Kč
02.02	Finanční výdaje	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
02.03	Nákup služeb	192 000,00 Kč	192 000,00 Kč	0,00 Kč
02.04	DPH	12 222,00 Kč	12 222,00 Kč	0,00 Kč
03	způsobilé výdaje celkem	5 445 158,19 Kč	852 124,00 Kč	4 593 034,19 Kč
04	nezpůsobilé výdaje celkem	77 924,60 Kč	1 365,60 Kč	76 559,00 Kč
05	celkové výdaje projektu	5 523 082,79 Kč	853 489,60 Kč	4 669 593,19 Kč

3. Změna finančního plánu

Pořadí žádosti o platbu:	3
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 461 894,42 Kč
Datum předložení žádosti o platbu:	30.6.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	724 305,40 Kč

Místo změny v dokumentaci

1. Benefit – záložka VŘ
2. Benefit – záložka rozpočet projektu
3. Benefit – změna finančního plánu

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. **Ukončené VŘ – vybavení laboratoří -** příjemce dotace hlásí ukončené VŘ na vybavení laboratoří, smlouvy s dodavateli jsou přílohou tohoto oznámení.
2. **Změna rozpočtu –** Ve způsobilé části byla upravena v návaznosti na ukončené VŘ, byly poníženy položky 2.01 (o 2 269,00 Kč) a 2.04 (o 453,80 Kč).
   Příjemce dotace žádá o povolení přesunu částky 32 000,- Kč z položky 02.04 DPH do položky 02.03 Nákup služeb, dodavatel služeb není plátcem DPH.
3. **Změna finančního plánu** – byl upraven v závislosti na bodu č. 2.

4. Přílohy

- Příloha č.1 Smlouva o dílo se společností KARO reklama s.r.o.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Hana Rubáčková na základě plné moci ze dne 3. 5. 2011		