Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 11

Prioritní osa *3. Cestovní ruch*

Oblast podpory *3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu*

Název projektu: Rekonstrukce zámku v Cholticích – Renesanční zámek (č.p.5)

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00798

Žadatel:
Název: **Městys Choltice**

Adresa: Pardubická 78, 533 61 Pardubice

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny: Obsahové nahlášení vzniklých víceprací

Na stavbě bude nutno provést nepředvídatelné stavební práce, které nebyly součástí projektové dokumentace a nebyly tedy ani obsažené v předloženém výkazu výměr. Tyto práce se nově objevily po provedení bouracích prací stanovených projektovou dokumentací a mají podstatný vliv na cenu a dobu realizace stavby. Tato skutečnost byla zjištěna dne 19.9.2012. Městys získal k této skutečnosti vyjádření dalších subjektů, které jsou přílohou k tomuto oznámení o změně, stejně jako podrobnější obsah vzniklých víceprací.

Jedná se o vyjádření Národního památkového úřadu, projektanta Ing. Jaroslava Pavliše, žádost firmy Loučka o prodloužení období realizace s odůvodněním víceprací.

Dále je doložena fotodokumentace ke stavu stavebních konstrukcí a kopie ze stavebního deníku.

Na základě konzultace se stavebním úřadem v Cholticích se nejedná o skutečnost, která by měla být stavebním úřadem posuzována.

Původní text/hodnota
1) Obsah stavebních prací je definován v projektové dokumentaci, která byla přílohou žádosti o dotaci 2) Doba realizace stavebních prací dle smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, resp. dodatku je od 7.8.2012 do 11.12.2012.

Návrh změny textu/hodnoty
1) Realizace nepředvídatelných prací v rámci projektu nad rámec projektové dokumentace. Zdůvodnění a rozsah prací je součástí příloh k oznámení o změně. 2) Prodloužení realizace stavebních prací do 31.1. 2012 na základě žádosti stavební firmy Loučka Pardubice s.r.o.

Místo změny v dokumentaci
1) Obsahová stránka – projektová dokumentace 2) Harmonogram projektu - kapitola 8 žádosti o dotaci, str. 18 – 19, IS Benefit 7

Zdůvodnění změny v dokumentaci
Důvodem je vznik víceprací popsaný v přílohách tohoto oznámení.

Datum platnosti od 27.4.2009

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Tomáš Bolek		

V Cholticích dne: