Zápis z jednání

Datum jednání	20.11.2008
Zapsal	Ing. Irena Janáková
Název pilotního projektu	„Safari kemp“
Poskytovatel asistence	Centrum evropského projektování a.s.
Účastníci poskytovatele asistence	Ing. Irena Janáková; Ing. Lenka Rudišarová
Příjemce asistence	ZOO Dvůr Králové, a.s.
Účastníci příjemce asistence	RNDr. Dana Holečková, Ing. Miroslav Špráchal, Ing. Petr Jiřička
Předmět jednání	Konzultační schůzka k řízení projektu
Místo jednání	ZOO Dvůr Králové
Čas jednání	13:20 - 15:10
Obsah jednání	1. Konzultační schůzka byla sjednána na základě nutnosti upřesnit postup a kontroly faktur před podáním žádostí o platbu 2. Na schůzce byla prokonzultována tato témata - fakturace a její provázanost na zápisy z kontrolních dnů a zápisy ve stavebních denících; kontroly faktur TDI a data jednotlivých úkonů na fakturách, podpisy faktur - upřesnily se tyto položky kontrol: - Provázanost stavebních aktivit uvedených ve stavebních denících, zápisů z kontrolních dnů, harmonogramu projektu (viz Žádost, vč. odsouhlasených změn), rozpočtu uznatelných nákladů a skutečně provedených prací - je nezbytné, aby TDI potvrdil svým podpisem, příp. i razítkem souhlas provedených prací na soupiskách provedených prací u jednotlivých faktur - Fakturace uznatelných nákladů musí být prováděna v souladu s ustanovením smlouvy s generálním dodavatelem - vč. dat na soupisce prací a faktuře (až po odsouhlasení TDI) - Fakturace neuznatelných nákladů. Faktura může být uvedena na celou částku tj. uznatelné i neuznatelné. Tyto částky musí být pro zpracování etapové zprávy jasně definované. To znamená, že pokud bude realizována stavební aktivita dle smluv s dodavatelem(včetně dodatku) z neuznatelných nákladů je nezbytné, znát jejich výši. Ta bude při etapové žádosti oddělena - bylo dohodnuto, že dodavatel bude fakturovat neuznatelné náklady uvedené v projektu a žádosti na samostatné faktuře - tj. odděleně od uznatelných nákladů.

	Dále byly na schůzce zodpovězeny tyto dotazy: • zda je možné použití tzv. "mineralbetonu" (kamenná drť, návrh p. Smoly) na některých místech místo zámkové dlažby či živice • kam zahrnout nádoby na odpad, zda do "Komunikace" nebo "kompletační činnosti" • zda je možné zvýšit oplocení okolo kempu a zrušit oplocení parkoviště při zachování plánovaných nákladů, oplocení hřiště by mělo být pomocí sítí na klackách Odpovědi k otázkám - Ing. Janáková předem dotazy projednala s paní Bc. Chybovou z ÚRR při schůzce v infocentru v Broumově dne 19.11.2008, z této informace plyne: k bodu 1 - náhrada „mineralbetonu“ - nutno tuto změnu projednat se stavebním úřadem a vyčíslit finanční rozdíl změny, poté by se tato změna musela projednat s ÚRR a pokud by za stejnou cenu bylo např. provedeno cestiček v kempu víc, asi by to neměl být problém a změna by byla schválena. k bodu 2 - nádoby na odpad v kempu jsou tzv. „mobiliář“ pokud nebyly prozatím poptány, ani rozpočtovány, je nutné je poptat v posledním připravovaném výběrovém řízení i s vyčíslením ceny na ně. Domnívám se, že by se poptávaly jako zařízení (vnitřní vybavení) kempu, ale ještě by bylo vhodné projednat zadávací dokumentaci poptávky na ÚRR. k bodu 3 - oplocení okolo kempu - dtto viz bod 1
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	
Doporučení poskytovatele asistence	
Termín další schůzky	
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	