Oznámení příjemce o změnách v projektu

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst

Název projektu:

“Centrum bez bariér v Nové Pace“

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00484

Žadatel:
Název: ŽIVOT BEZ BARIÉR, o.s.

Adresa: Lomená 533
509 01 Nová Paka

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): **neplánovaná**

Popis změny:

1) Změna v personálním zajištění projektu
2) Změna v kontaktních osobách
3) Změna v hodnotách indikátorů

Původní text/hodnota

1) **Změna v personálním zajištění projektu**

Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu: 004
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Rudišarová
Jméno: Lenka
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: projektový manažer
Název organizace: Centrum evropského projektování a.s.
Funkce v rámci organizace: Projektový manažer

Zapojení člena při přípravě projektu:

Koordinace schůzek Sdružení - CEP. Komunikace s UORP, konzultace příprav projektu a jeho specifikce, návrhy na řešení vzniklých problémů, dohled nad dodržením podmínek dotačního titulu a komunikace s dalšími subjekty. Zpracování Žádosti o poskytnutí dotace a Studie ekonomického hodnocení projektu. Koordinace schůzek členů projektového týmu. Vypořádání připomínek v rámci kontrol přijatelnosti projektu a formálních náležitostí projektu. Zajištění součinnosti a účast při ex-ante kontrolách.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Komunikace s UORP a návrhy řešení vzniklých problémů. Komunikace se Sdružením, zprostředkování informací o specifických podmínkách pro realizaci projektu financovaných z ROP NUTS II SV. Součinnost při výběrových řízeních. Získávání podkladů pro přípravu monitorovacích zpráv a vyúčtování projektu. Příprava zpracování Oznámení žadatele o změnách v projektu a podkladů k nim. Příprava a předkládání monitorovacích průběžných, etapových, závěrečných zpráv s žádostí o platbu včetně.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

nezapojen

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Příprava projektových žádostí a studií do ROP SV, asistence u výběrových řízení pro žadatele a KHK .
-zkušenost a technická pomoc při zpracování Žádostí o poskytnutí dotace do ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.3, 3.1, 4.2,
-Koordinace přípravy a řízení projektů schválených k poskytnutí dotace z ROP NUTS II SV, oblast podpory 3.1, 2.3, 4.2
Příprava projektových žádostí
" Efektivní výukou CNC systému ke snadnému uplatní na trhu práce "- SŠ PoVC Dobruška, ROP NUTS II SV - oblast podpory 4.2.
"Kulturní a spolkový dům Černilov"- obec Černilov- ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.3 "
Řízení projektu:
"Volnočasové obecní centrum Dolní Radechová" - obec Dolní Radechová ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.3
" Renovace a nová výstavba sportovního a rekreačního areálu - BRET CZ s.r.o - ROP NUTS II SV, oblast podpory 3.1
" Safari camp" - ZOO Dvůr Králové nad Labem a.s. - ROP NUTS II SV, oblast podpory 3.1.

2) **Změna v kontaktních osobách**

Příjmení:	Fučíková	**Jméno:**	Jitka
Titul před:		**Titul za:**	
Funkce osoby:	zmocněnec	**Telefon:**	493724159
Fax:		**Telefon II.:**	603434833
Email:	jitka.fucikova@zbb.cz		

3) **Změna v hodnotách indikátorů**

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	Měrná jednotka	Povinný	Předpokládané datum plnění
	Plocha objektů regenerovaných nebo revitalizovaných v rámci brownfields	0,00	1056,00	1056,00	m2	Ne	31.3.2011
	Počet zapojených partnerů	0,00	5,00	5,00	Počet	Ne	1.1.2008
51.15.00	Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem	0,00	1,00	1,00	Počet projektů	Ano	29.5.2011
52.02.13	Počet nově vytvořených prac. míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	0,00	5,00	5,00	PM	Ano	30.11.2012
65.01.00	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	0,00	533,00	533,00	ha	Ano	29.5.2011
65.11.00	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	0,00	0,00	0,00	m2	Ano	
65.11.01	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání	0,00	0,00	0,00	m2	Ano	
65.11.03	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služeby a zdravotní péči	0,00	1056,00	1056,00	m2	Ano	31.3.2011

65.20.00	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	365,00	533,00	168,00	ha	Ano	31.3.2011

Návrh změny textu/hodnoty

Změna v personálním zajištění projektu
Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu: 004
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Janáková
Jméno: Irena
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: projektový manažer

Zapojení člena při přípravě projektu:

- konzultační a poradenská činnost při přípravě projektu
- podílení se na zpracování studie ekonomického hodnocení
- podílení se na zpracování žádosti a některých příloh požadovaných k žádosti

Zapojení člena při realizaci projektu:

- konzultační a poradenská činnost při realizaci projektu
- komunikace s UORP a návrhy řešení vzniklých problémů
- komunikace se Sdružením, zprostředkování informací o specifických podmínkách pro realizaci projektu financovaných z ROP NUTS II SV
- součinnost při výběrových řízeních
- získávání podkladů pro přípravu monitorovacích zpráv a vyúčtování projektu
- příprava zpracování Oznámení žadatele o změnách v projektu a podkladů k nim
- příprava a předkládání monitorovacích průběžných, etapových, závěrečných zpráv s žádostí o platbu včetně, ve spolupráci s účetní projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- konzultační a poradenská činnost - udržitelnost projektu
- zpracování zpráv o udržitelnosti projektu

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Příprava projektových žádostí a studií do ROP SV - „Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově“ - Jaroměř; „Za krásami a historií Českého Betléma II. Zadomí“ - Nové Město n. Metují ; „Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J.Hory“ - Dvůr Králové n. Labem;
Podílení se na přípravě projektových žádostí a studií do ROP SV - „Město bez bariér“ - Hořice; „Život bez bariér“ - Nová Paka
Řízení projektů:
„Revitalizace veřejných prostranství městysu Mlázovice“ - městys Mlázovice, ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.3
„Safari kemp“ - ZOO Dvůr Králové a.s. - ROP NUTS II SV, oblast podpory 3.1
„Mateřská škola Bradlec“ - obec Bradlec - ROP NUTS II Střední Čechy, oblast podpory 2.3

Podílení se na přípravě žádostí do Operačního programu Životní prostředí, asistování výběrových řízení pro žadatele a příjemce podpory ROP SV a EHP/Norsko, asistence výběrových řízení pro Královéhradecký kraj. Technický dozor investora ve veřejné správě.

2) Změna v kontaktních osobách - nový kontakt

Příjmení:	Fučíková	**Jméno:**	Jitka
Titul před:		**Titul za:**	
Funkce osoby:	zmocněnec	**Telefon:**	493724159
Fax:		**Telefon II.:**	603434833
Email:	jitka.fucikova@zbb.cz		

Příjmení:	Janáková	**Jméno:**	Irena
Titul před:	Ing.	**Titul za:**	
Funkce osoby:	projektový manažer	**Telefon:**	725724294
Fax:			
Email:	janakova@cep-rra.cz		

3) Změna v hodnotách indikátorů

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	Měrná jednotka	Povinný	Předpokládané datum plnění
	Plocha objektů regenerovaných nebo revitalizovaných v rámci brownfields	0,00	1056,00	1056,00	m2	Ne	31.3.2011
	Počet zapojených partnerů	0,00	5,00	5,00	Počet	Ne	1.1.2008
51.15.00	Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem	0,00	1,00	1,00	Počet projektů	Ano	29.5.2011
52.02.13	Počet nově vytvořených prac. míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst	0,00	5,00	5,00	PM	Ano	30.11.2012
65.01.00	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	0,00	0,0533	0,0533	ha	Ano	29.5.2011
65.11.00	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	0,00	0,00	0,00	m2	Ano	

65.11.01	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání	0,00	0,00	0,00	m2	Ano	
65.11.03	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služeby a zdravotní péči	0,00	1056,00	1056,00	m2	Ano	31.3.2011
65.20.00	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	0,0365	0,0533	0,0168	ha	Ano	31.3.2011

Místo změny v dokumentaci

1) Změna v personálním zajištění projektu - žádost str. 11
2) Změna v kontaktních osobách - žádost str. 14
3) Změna v hodnotách indikátorů - žádost str. 30

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1) Změna v personálním zajištění - místo Ing. Lenky Rudišarové je novou osobou pro personální zajištění projektu Ing. Irena Janáková - z důvodu odchodu původní projektové manažerky z externí firmy, která připravovala projektovou žádost a bude asistovat řízení projektu.
2) Změna v kontaktních osobách - přidání Ing. Ireny Janákové, je provedena na základě smlouvy s externí firmou o řízení projektu
3) Změna v hodnotách indikátorů byla způsobena řádovou chybou - v původní žádosti jsou indikátory č. 65.01.00 a 65.20.00 uvedeny v m2 místo v ha

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Jitka Fučíková		

V Nové Pace dne …… 2009