Z2-Protokol o provedení závažné změny v IS MONIT7+

Vyjádření k oznámení příjemce o závažné změně v projektu čj. RRSV 3464/2009 (Změna v plátcovství DPH, změny v zadávacích řízeních, změny v rozpočtu projektu a s tím související změny ve finančním plánu projektu, přehledu financování a prioritním tématu)

Prioritní osa *2 Rozvoj městských a venkovských oblastí*

Oblast podpory *2.2 Rozvoj měst*

Název projektu: **Dům na půl cesty Chrudim**

Unikátní kód žádosti (HASH)	0tXBXP0002
Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485

Žadatel:

Název: Město Chrudim

Adresa: Resselovo nám. 77

537 16 Chrudim

Původní text/hodnota
1. Žadatel projektu: Viz Oznámení příjemce o změnách v projektu ze dne 6.5.2009, č.j. RRSV 3464/2009 **2. Zadávací řízení:** Viz Oznámení příjemce o změnách v projektu ze dne 6.5.2009, č.j. RRSV 3464/2009. **3. Rozpočet projektu:** Viz příloha č. 1 tohoto protokolu. **4. Přehled financování projektu** Viz příloha č. 2 sloupec „Projektová žádost" tohoto protokolu. **5. Finanční plán** Viz příloha č. 3 tohoto protokolu **6. Prioritní téma** Prostředky z EU v Kč: 29 291 200,32

Návrh změny textu/hodnoty
1. Žadatel projektu: Viz Oznámení příjemce o změnách v projektu ze dne 6.5.2009, č.j. RRSV 3464/2009. **2. Zadávací řízení:** Viz Oznámení příjemce o změnách v projektu ze dne 6.5.2009, č.j. RRSV 3464/2009. **3. Rozpočet projektu:** Viz příloha č. 4 tohoto protokolu. **4. Přehled financování projektu** Viz příloha č. 2 sloupec „Aktuální stav" tohoto protokolu. **5. Finanční plán** Viz příloha č. 5 tohoto protokolu **6. Prioritní téma** Prostředky z EU v Kč: 28 074 962,57

Místo změny v dokumentaci
1. Žádost str. 12 – Žadatel projektu
2. Žádost str. 22 a 23 – Rozpočet projektu
3. Žádost str. 24 – Přehled financování projektu
4. Žádost str. 25 – Finanční plán
5. Žádost str. 27 – Prioritní téma
6. Žádost str. 28 - Výběrová řízení

Zdůvodnění změny v dokumentaci
Viz Oznámení příjemce o změnách v projektu ze dne 6.5.2009, čj. RRSV 3464/2009.

Vyjádření žadatele: Se změnou souhlasím – nesouhlasím[1].

MĚSTO CHRUDIM

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jan Čechlovský		

Vyjádření Řídícího orgánu: Změna byla odsouhlasena – ~~neodsouhlasena.~~

	Jméno a příjmení	Podpis	Datum
Změnu provedl:	Ing. Roman Jiroušek		27.5.2009
Změnu odsouhlasil:	Ing. Jiří Rozinek		27.5.2009

[1] nehodící se škrtněte

Příloha č. 1

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Rozpočet projektu


původní hodnota

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/09.00485
Název projektu: Dům na půl cesty Chrudim
Typ rozpočtu: Projektová žádost

Kód	Typ výdaje	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové výdaje	%	Z toho neinvestiční
1	Hlavní výdaje			37 467 232,00	99,91	0,00
1.1	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)			1 298 034,00	3,46	0,00
1.1.1	Projektová dokumentace stavební	1	498 000,00	498 000,00	1,33	0,00
1.1.2	Projektová dokumentace realizační	1	347 000,00	347 000,00	0,93	0,00
1.1.3	Zpracování žádosti	1	449 000,00	449 000,00	1,20	0,00
1.1.4	Technická pomoc při zpracování projektové dokumentace	1	4 034,00	4 034,00	0,01	0,00
1.2	Nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Stavební a technologická část stavby			28 195 168,00	75,19	0,00
1.4.1	Zemní práce	1	1 133 765,00	1 133 765,00	3,02	0,00
1.4.2	Zakládání staveb	1	2 134 729,00	2 134 729,00	5,69	0,00
1.4.3	Svislé konstrukce	1	3 698 244,00	3 698 244,00	9,86	0,00
1.4.4	Vodorovné konstrukce	1	1 256 108,00	1 256 108,00	3,35	0,00
1.4.5	Komunikace	1	674 703,00	674 703,00	1,80	0,00
1.4.6	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	6 016 363,00	6 016 363,00	16,04	0,00
1.4.7	Přidružená stavební výroba	1	6 313 834,00	6 313 834,00	16,84	0,00
1.4.8	Potrubí	1	3 301 688,00	3 301 688,00	8,80	0,00
1.4.9	Ostatní práce, konstrukce a demolice	1	3 245 566,00	3 245 566,00	8,65	0,00
1.4.10	Technický dozor	1	294 118,00	294 118,00	0,78	0,00
1.4.11	Autorský dozor	1	126 050,00	126 050,00	0,34	0,00
1.5	Technická zařízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Základní vybavení			1 986 500,00	5,30	0,00
1.6.1	Základní vnitřní vybavení	1	1 986 500,00	1 986 500,00	5,30	0,00
1.7	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	5 987 530,00	5 987 530,00	15,97	0,00
2	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			33 613,00	0,09	0,00
2.1	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity			33 613,00	0,09	0,00
2.1.1	Billboard	1	8 403,00	8 403,00	0,02	0,00
2.1.2	Pamětní deska	1	25 210,00	25 210,00	0,07	0,00
2.2	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Nákup služeb	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Způsobilé výdaje celkem			37 500 845,00	100,00	0,00
4	Nezpůsobilé výdaje celkem			0,00	0,00	0,00
5	Celkové výdaje projektu			37 500 845,00	100,00	0,00

Příloha č. 2



	Aktuální stav	Projektová žádost	Rozhodnutí/Smlouva	Změna Rozhodnutí/Dodatek	Žádost PF - zare na ZS/Ř
Příspěvek Společenství	29 074 962,57	29 291 200,32	0,00	0,00	
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanční prostředky z rozpočtu reg. rady	2 477 202,59	2 584 517,68	0,00	0,00	
Finanční prostředky z rozpočtu RR - RR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanční prostředky z rozpočtu RR - SR	2 477 202,59	2 584 517,68	0,00	0,00	
Finanční prostředky z rozpočtu RR - KR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liberecký kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	
Královéhradecký kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pardubický kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanční prostředky z rozpočtu RR - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	5 391 563,94	5 625 127,00	0,00	0,00	
Jiné národní veřejné fin. prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Národní veřejné fin. prostředky celkem	7 868 766,53	8 209 644,68	0,00	0,00	
Veřejné fin. prostředky celkem	35 943 729,00	37 500 845,00	0,00	0,00	
Soukromé financování	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celk. zdroje připadající na způs. výdaje snížené o příjmy	35 943 729,00	37 500 845,00	0,00	0,00	
Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	

Příloha č. 3

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finanční plán = původní hodnota

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485
Název projektu	Dům na půl cesty Chrudim

Pořadí	Datum předpokládaného předložení ZjŽOP	Předpokládaná požadovaná částka dotace (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)
1	30.06.2009	2 500 000,00	0,00
2	30.09.2009	3 000 000,00	0,00
3	31.12.2009	5 500 000,00	0,00
4	31.03.2010	2 000 000,00	0,00
5	30.06.2010	5 000 000,00	0,00
6	30.09.2010	5 000 000,00	0,00
7	31.12.2010	4 000 000,00	0,00
8	31.03.2011	1 500 000,00	0,00
9	30.06.2011	1 500 000,00	0,00
10	29.09.2011	1 875 718,00	0,00

Příloha č. 1

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Rozpočet projektu

Nová hodnota

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/09.00485
Název projektu: Dům na půl cesty Chrudim
Typ rozpočtu: Smlouva

Kód	Typ výdaje	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové výdaje	%	Z toho neinvestiční
1	Hlavní výdaje			35 910 111,00	99,91	361 159,00
1.1	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)			1 136 034,00	3,16	0,00
1.1.1	Projektová dokumentace stavební	1	336 000,00	336 000,00	1,33	0,00
1.1.2	Projektová dokumentace realizační	1	347 000,00	347 000,00	0,93	0,00
1.1.3	Zpracování žádosti	1	449 000,00	449 000,00	1,20	0,00
1.1.4	Technická pomoc při zpracování projektové dokumentace	1	4 034,00	4 034,00	0,01	0,00
1.2	Nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Stavební a technologická část stavby			27 048 663,00	75,25	303 495,00
1.4.1	Zemní práce	1	1 133 765,00	1 133 765,00	3,02	0,00
1.4.2	Zakládání staveb	1	2 134 729,00	2 134 729,00	5,69	0,00
1.4.3	Svislé konstrukce	1	3 698 244,00	3 698 244,00	9,86	0,00
1.4.4	Vodorovné konstrukce	1	1 256 108,00	1 256 108,00	3,35	0,00
1.4.5	Komunikace	1	674 703,00	674 703,00	1,80	0,00
1.4.6	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	6 016 363,00	6 016 363,00	16,04	0,00
1.4.7	Přidružená stavební výroba	1	6 313 834,00	6 313 834,00	16,84	0,00
1.4.8	Potrubí	1	3 301 688,00	3 301 688,00	8,80	0,00
1.4.9	Ostatní práce, konstrukce a demolice	1	2 099 061,00	2 099 061,00	8,65	303 495,00
1.4.10	Technický dozor	1	294 118,00	294 118,00	0,78	0,00
1.4.11	Autorský dozor	1	126 050,00	126 050,00	0,34	0,00
1.5	Technická zařízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Základní vybavení			1 986 500,00	5,53	0,00
1.6.1	Základní vnitřní vybavení	1	1 986 500,00	1 986 500,00	5,30	0,00
1.7	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	5 738 914,00	5 738 914,00	15,97	57 664,00
2	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			33 613,00	0,09	0,00
2.1	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity			33 613,00	0,09	0,00
2.1.1	Billboard	1	8 403,00	8 403,00	0,02	0,00
2.1.2	Pamětní deska	1	25 210,00	25 210,00	0,07	0,00
2.2	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 5

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finanční plán = nová hodnota

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485
Název projektu	Dům na půl cesty Chrudim

Pořadí	Datum předpokládaného předložení ZjŽOP	Předpokládaná požadovaná částka dotace (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)
1	30.06.2009	1 176 447,16	306 985,15
2	30.09.2009	3 000 000,00	0,00
3	31.12.2009	5 500 000,00	0,00
4	31.03.2010	2 000 000,00	0,00
5	30.06.2010	5 000 000,00	0,00
6	30.09.2010	5 000 000,00	0,00
7	31.12.2010	4 000 000,00	0,00
8	31.03.2011	1 500 000,00	0,00
9	30.06.2011	1 500 000,00	0,00
10	29.09.2011	1 875 718,00	0,00