Změna č.4

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa *Rozvoj městských a venkovských částí*

Oblast podpory *13.2.2. Rozvoj měst*

Název projektu:

„Semily – Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí – II.etapa)“

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00533

Žadatel:
Název: Město Semily

Adresa: Husova 82, 513 13 Semily

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): **neplánovaná**

Popis změny: změny ve výběrových řízeních, změny v rozpočtu, změna v harmonogramu, změny v přehledu financování, ve finančním plánu.

Původní text/hodnota:

1. **16. Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ: 005
Název VŘ: dodržení pravidel publicity - bilboard
Druh VŘ: služby
Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ: výběrové řízení není plánováno
Předpokládaná hodnota v Kč: 15 000,-
Předpokládané datum zahájení VŘ: 01.07.2009
Předpokládané ukončení VŘ: 30.06.2009

Datum platnosti od 27.4.2009

2. 12.Rozpočet projektu

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční		Procento
01	Hlavní výdaje			88 607 319,55	0,00		97,90
01.01	Nákup služeb - proj. Dokumentace (do 5 % CZV u stav.projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	1	1 912 120,00	1 912 120,00	0,00		2,11
01.02	Nákup staveb	0	0,00	0,00			
01.03	Nákup pozemků	0	0,00	0,00	0,00		
01.04	Stavební a technologická část stavby	1	47 980 941,73	47 980 941,73	0,00		53,01
01.05	Technická zařízení	1	13 349 350,47	13 349 350,47	0,00		14,75
01.06	Základní vybavení	1	11 217 520,20	11 217 520,20	0,00		12,39
01.07	Pořízení strojů a zažízení	0	0,00	0,00	0,00		
01.08	Dlouhodobý nehm.majetek	0	0,00	0,00	0,00		
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	14 147 387,15	14 147 387,15	0,00		15,63
02	Vedlejší výdaje (do 5 %CZV)			1 900 274,72	1 900 274,72		2,10
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	46 000,00	46 000,00	46 000,00		0,05
02.02	Finanční výdaje	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0	0,00	0,00	0,00		
02.04	Nákup služeb	1	1 548 869,51	1 548 869,51	1 548 869,51		1,71
02.05	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	303 405,21	303 405,21	303 405,21		0,34
03	Způsobilé výdaje celkem			90 507 594,27	1 900 274,72		100,00
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	2 236 781,80	2 236 781,80	0,00		2,47
05	Celkové výdaje projektu			92 744 376,07	1 900 274,72		102,47

3. 8. Harmonogram projektu

Název aktivity: Zadávací řízení na technický dozor
Začátek aktivity:2.3.2009
Konec aktivity: 30.4.2009

Název aktivity: Zadávací řízení na zhotovitele stavby
Začátek aktivity:1.4.2009
Konec aktivity: 31.7.2009

Název aktivity: Uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby
Začátek aktivity: 3.8.2009
Konec aktivity: 31.08.2009

Název aktivity: Rekonstrukce Riegrova náměstí část A
Začátek aktivity: 3.8.2009
Konec aktivity: 31.12.2009

Název aktivity: Kino Jitřenka – bourací práce
Začátek aktivity: 01.09.2009
Konec aktivity: 30.10.2009

4. 13. Přehled financování projektu

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	92 744 376,07	
Celkové způsobilé investiční výdaje	88 600 024,27	
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	1 907 570,00	
Příjmy projektu	0,00	
Příjmy způsobilé	0,00	
Příjmy nezpůsobilé	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů	90 507 594,27	
Vlastní podíl žadatele		
Veřejné prostředky	27 207 594,27	30,06
Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
Dotace z rozpočtu RR	63 300 000,00	69,94
z toho EU	58 167 567,56	64,27
Celkové veřejné prostředky	90 507 594,27	100,00
Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů	2 236 781,80	
Žadatel	27 207 594,27	
úvěry bank	25 000 000,00	
ostatní zdroje		
přímé výnosy		
vlastní zdroje	2 207 594,27	

Datum platnosti od 27.4.2009

5. 14. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	10 300 000,00
Datum předložení žádosti o platbu(Kč):	29.07.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 334 133,14
Z toho investiční (Kč):	8 965 866,86

Návrh změnu textu/hodnoty

1. 16. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 005 – položka původní zrušena nahrazena nově vzniklou

Pořadové číslo VŘ: 005
Název VŘ: Zajištění výběrového řízení na revolvingový úvěr
Druh VŘ: služby
Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ: výběrové řízení není plánováno – oslovení výzvou
Předpokládaná hodnota v Kč: 29 400,-
Předpokládané datum zahájení VŘ: 01.07.2009
Předpokládané ukončení VŘ: 30.09.2009

Pořadové číslo VŘ: 012
Název VŘ: Výběrové řízení na tvorbu webových stánkek -publicita
Druh VŘ: služby
Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ: výběrové řízení není plánováno – oslovení výzvou
Předpokládaná hodnota v Kč: 100 000,-
Předpokládané datum zahájení VŘ: 26.06.2009
Předpokládané ukončení VŘ: 31.07.2009

2. 12.Rozpočet projektu

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční		Procento
01	Hlavní výdaje			88 890 658,55	1 939 916,58		98,21
01.01	Nákup služeb - proj. Dokumentace (do 5 % CZV u stav.projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	1	1 912 120,00	1 912 120,00	0,00		2,11
01.02	Nákup staveb	0	0,00	0,00			
01.03	Nákup pozemků	0	0,00	0,00	0,00		
01.04	Stavební a technologická část stavby	1	48 431 068,84	48 431 068,84	82 014,00		53,51
01.05	Technická zařízení	1	12 813 904,56	12 813 904,56	33 350,00		14,16
01.06	Základní vybavení	1	11 540 939,00	11 540 939,00	1 514 818,00		12,75
01.07	Pořízení strojů a zažízení	0	0,00	0,00	0,00		

01.08	Dlouhodobý nehm.majetek	0	0,00	0,00	0,00		
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	14 192 626,15	14 192 626,15	309 734,58		15,68
02	Vedlejší výdaje (do 5 %CZV)			1 616 935,72	403 135,72		1,79
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	212 869,51	212 869,51	212 869,51		0,24
02.02	Finanční výdaje	1	34 500,00	34 500,00	34 500,00		0,04
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0	0,00	0,00	0,00		
02.04	Nákup služeb	1	1 111 400,00	1 111 400,00	91 400,00		1,23
02.05	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	258 166,21	258 166,21	64 366,21		0,29
03	Způsobilé výdaje celkem			90 507 594,27	2 343 052,30		100,00
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	2 236 781,80	2 236 781,80	0,00		2,47
05	Celkové výdaje projektu			92 744 376,07	2 343 052,30		102,47

3. 8. Harmonogram projektu

Název aktivity: Zadávací řízení na technický dozor kina Jitřenka
Začátek aktivity: 1.6.2009
Konec aktivity: 31.8.2009

Název aktivity: Zadávací řízení na technický dozor náměstí
Začátek aktivity: 1.8.2009
Konec aktivity: 30.9.2009

Název aktivity: Zadávací řízení na zhotovitele stavby kina Jitřenka
Začátek aktivity: 1.4.2009
Konec aktivity: 31.7.2009

Název aktivity: Uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby Jitřenka
Začátek aktivity: 20.7.2009
Konec aktivity: 31.08.2009

Název aktivity: Rekonstrukce Riegrova náměstí část A
Začátek aktivity: 1.9.2009
Konec aktivity: 31.12.2009

Název aktivity: Kino Jitřenka – bourací práce
Začátek aktivity: 01.08.2009
Konec aktivity: 30.10.2009

4. 13. Přehled financování projektu

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	92 744 376,07	
Celkové způsobilé investiční výdaje	88 119 321,97	
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	2 343 052,30	
Příjmy projektu	0,00	
Příjmy způsobilé	0,00	
Příjmy nezpůsobilé	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů	90 507 594,27	
Vlastní podíl žadatele		
Veřejné prostředky	27 207 594,27	30,06
Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
Dotace z rozpočtu RR	63 300 000,00	69,94
z toho EU	58 167 567,56	64,27
Celkové veřejné prostředky	90 507 594,27	100,00
Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů	2 236 781,80	
Žadatel	27 207 594,27	
úvěry bank	25 000 000,00	
ostatní zdroje		
přímé výnosy		
vlastní zdroje	2 207 594,27	

5. 14. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	10 300 000,00
Datum předložení žádosti o platbu(Kč):	29.07.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 638 704,59
Z toho investiční (Kč):	8 661 295,41

Místo změny v dokumentaci
1. Záložka č. 16. Výběrová řízení 2. 12. Rozpočet projektu 3. 8. Harmonogram projektu 4. 13. Přehled financování projektu 5. 14. Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci
1. Položka VŘ 005 je zrušena, billboard bude součástí smlouvy s dodavatelem stavebních prací, spadá pod VŘ 002. 2. Změny rozpočtu vyplývající ze změn ve výběrových řízeních 3. Změny v harmonogramu s ohledem na skutečnost 4. Změny v zatřídění položek rozpočtu investiční x neinvestiční. 5. Promítnutí změn dle přehledu financování

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jan Farský		25.6.2009

V Semilech dne 25.6.2009

MĚSTO SEMILY