Oznámení příjemce o změnách v projektu

Prioritní osa *13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí*

Oblast podpory *13.2.2 Rozvoj měst*

Název projektu: **Dům na půl cesty Chrudim**

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485

Žadatel:

Název: Město Chrudim
Adresa: 537 16 Chrudim, Resselovo nám. 77

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

1. Žádáme Vás o změnu projektu spočívající v doplnění výběrových řízení, které chybí v žádosti o dotaci a upřesnění vysoutěžené částky u výběrového řízení, které již proběhlo. Konkrétně se jedná o nahlášení VŘ 013 - Dům na půl cesty Chrudim - Povinná publicita – billboard a VŘ 014 - Dům na půl cesty Chrudim - Povinná publicita – pamětní deska a upřesnění vysoutěžené částky u VŘ 008 - Dům na půl cesty Chrudim – autorský dozor.

Původní text/hodnota

1. Výběrová řízení:

Pořadové číslo VŘ :	008
Název VŘ:	Dům na půl cesty Chrudim – autorský dozor
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem V Kč bez DPH:	126 050,00 Kč
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	1.8.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.9.2009

Popis:
Zadávací řízení bude žadatelem realizováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Přílohy č. 11 PPŽP ROP SV Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

2. Rozpočet projektu:

Kód	Název nákladu	Náklad celkem
02.01.01	Billboard	8 403,00
02.01.02	Pamětní deska	25 210,00
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	659 675,90
05	Celkové výdaje projektu	32 469 467,95

3. Přehled financování projektu

Celkové výdaje projektu	32 469 467,95
Celkové veřejné prostředky	32 469 467,95

Návrh změny textu/hodnoty

1. Výběrová řízení:

Pořadové číslo VŘ :	008
Název VŘ:	Dům na půl cesty Chrudim – autorský dozor
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem V Kč bez DPH:	195 000,00 Kč
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	12.8.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	21.8.2009

Popis:
Zadávací řízení bude žadatelem realizováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Přílohy č. 11 PPŽP ROP SV Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Pořadové číslo VŘ :	013
Název VŘ:	Dům na půl cesty Chrudim - Povinná publicita - billboard
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem V Kč bez DPH:	12 580,00 Kč
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.9.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	18.9.2009

Popis:
Zadávací řízení bude žadatelem realizováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Přílohy č. 11 PPŽP ROP SV Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Pořadové číslo VŘ :	014
Název VŘ:	Dům na půl cesty Chrudim - Povinná publicita – pamětní deska
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem V Kč bez DPH:	21 033,00 Kč
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	1.8.2011
Předpokládané/skutečné datum	

ukončení VŘ: 30.9.2011
Popis:
Zadávací řízení bude žadatelem realizováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Přílohy č. 11 PPŽP ROP SV Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

2. Rozpočet projektu:

Kód	Název nákladu	Náklad celkem
02.01.01	Billboard	12 580,00
02.01.02	Pamětní deska	21 033,00
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	739 725,90
05	Celkové výdaje projektu	32 549 517,95

3. Přehled financování projektu

Celkové výdaje projektu	32 549 517,95
Celkové veřejné prostředky	32 549 517,95

Místo změny v dokumentaci

Žádost strana 22, 23 - Rozpočet projektu
Žádost strana 24 - Přehled financování projektu
Žádost strana 28 - 31 - Výběrová řízení

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Změna vyplývající z důvodu ukončeného VŘ 008 a doplnění chybějících výběrových řízení VŘ 013 a VŘ 014.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jan Čechlovský		5.11.2009

V Chrudimi dne 5.11.2009