

Plán čerpání rozpočtu - dotace

Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

	Výše dotace
listopad 08 - duben 09	466 156,63 Kč
květen 09 - červenec 09	8 427 950,96 Kč
srpen 09 - říjen 09	10 432 448,98 Kč
listopad 09 - únor 10	2 918 945,89 Kč
Celkem	**22 245 502,46 Kč**