Zápis z jednání

Datum jednání	12.11.2008
Zapsal	Marek Pšenička
Název pilotního projektu	**Rekonstrukce a provoz Kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou**
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	Marek Pšenička
Příjemce asistence	Město Rokytnice nad Jizerou
Účastníci příjemce asistence	Petr Kadavý
Předmět jednání	Dopracování projektového záměru do finální podoby, definice cílových skupin, ověření potřeby projektu
Místo jednání	Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
Čas jednání	10:00 – 12:00hod.
Obsah jednání	Obsahem jednání bylo zejména dopracování projektového záměru, definování cílových skupin, kterých se projekt bude týkat a ověření potřebnosti projektu. Domluven další postup prací na zpracování projektu.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	<u>Úkol pro příjemce:</u> 1. Připravit jména osob do organizační struktury projektu včetně jejich zkušeností. <u>Úkol pro poskytovatele:</u> 1. Zapracovat výstupy z jednání.
Doporučení poskytovatele asistence	-
Termín další schůzky	24.11.2008
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	