Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 9

Prioritní osa *2. Rozvoj městských a venkovských oblastí*

Oblast podpory *2.3 Rozvoj venkova*

Název projektu: „Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu“

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/10.00641

Žadatel:
Název: Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky

Adresa: Slatiňanská 53, 538 25 Nasavrky

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny: Změna finančního plánu

Původní text / hodnota
1. Finanční plán Pořadí žádosti o platbu: 03 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 5 000 000 Datum předložení žádosti o platbu: 30.4.2010 Z toho neinvestiční (Kč): 100 000 Z toho investiční (Kč): 4 900 000 **2. Finanční plán** Pořadí žádosti o platbu: 04 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 4 034 489,39 Datum předložení žádosti o platbu: 30.6.2010 Z toho neinvestiční (Kč): 143 315, 70 Z toho investiční (Kč): 3 891 173,69 **3. Finanční plán** Pořadí žádosti o platbu: 05 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 416 504,38 Datum předložení žádosti o platbu: 31.8.2010 Z toho neinvestiční (Kč): 0 Z toho investiční (Kč): 3 416 504,38

4. Finanční plán
Pořadí žádosti o platbu: 06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 570 269
Datum předložení žádosti o platbu: 31.7.2011
Z toho neinvestiční (Kč): 0
Z toho investiční (Kč): 1 570 269

Návrh změny textu / hodnoty

1. Finanční plán
Pořadí žádosti o platbu: 03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 5 000 000
Datum předložení žádosti o platbu: 31.5.2010
Z toho neinvestiční (Kč): 100 000
Z toho investiční (Kč): 4 900 000

2. Finanční plán
Pořadí žádosti o platbu: 04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 4 034 489,39
Datum předložení žádosti o platbu: 15.8.2010
Z toho neinvestiční (Kč): 143 315, 70
Z toho investiční (Kč): 3 891 173,69

3. Finanční plán
Pořadí žádosti o platbu: 05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 416 504,38
Datum předložení žádosti o platbu: 30.10.2010
Z toho neinvestiční (Kč): 0
Z toho investiční (Kč): 3 416 504,38

4. Finanční plán
Pořadí žádosti o platbu: 06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 570 269
Datum předložení žádosti o platbu: 31.7.2011
Z toho neinvestiční (Kč): 0
Z toho investiční (Kč): 1 570 269

Místo změny v dokumentaci

1.-4.. Str. 24 – kapitola 14. Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci
1.- 4. Posunutí finančního plánu z důvodu nevyřízení ŽOP č. 2 v termínu 60 dnů.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Radek Bureš, starosta jednoty		

V Nasavrkách dne 4.5.2010