List č. 6440769

Datum	Denní záznamy stavby
22.3.2010	ZÁPIS TDI
	DNEŠNÍHO DNE BYLA PROVEDENA KONTROLA VÝZTUŽE
	DESKY D4, SOUHLASÍ S BETONÁŘI
	STEJNĚ TAK PODLAHY-ČÁST 1.301 – 1.304
	1.204, 1.211
23.3.2010	POČASÍ : POLOJASNO +2°
	PRACOVNÍ DOBA : 700 – 1700
	PRACOVNÍCI : VIZ DOCHÁZKA FIKETI
	PROVÁDĚNÁ PRÁCE : MT POTRUBÍ DEŠŤOVÉ VODY 1.101, 1.201
	- ZDĚNÍ PŘÍČKY MEZI 1.404 a 1.405
	- OMÍTKY m.č. 1.406
	- VRTÁNÍ ARMATURY PRO ATIKY a DESKY D4
	-
	KD č. 27
	OBJEDNATEL – J. DĚLOHORÝ, J. HORÁK
	ZHOTOVITEL – E. MUŠEK, J. HLÁDEK, Z. MUŠÁREK
6.23.	KINOTECHNIKA – ROZMÍSTKOVÁNÍ TRVÁ
9.23	VÝDĚR ŠTĚRBY TRVÁ
5.21	POŽ. ODOLNOST SCHODŮ A GALERIE – TRVÁ
3.24	DILATACE – TRVÁ
2.25	BUDE ŘEŠENO 29.3.2010 v 10° – ZL
3.25	POŽADAVEK NA GP – UPŘESNIT OSVĚTLENÍ – ZAKRESLIT
	PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A POČTY OSVĚTLENÍ ŘAD
	A SCHODŮ NA SÁLE
1.26	ÚPRAVA VZT GP – ÚKOL TRVÁ
2.26	ZHOTOVITEL PROVĚŘIT CENU ŽB PŘÍČKY JAKO
	NÁHRADU ZA DŘEVĚNOU V BARU
3.26	DNEŠNÍHO DNE ZÁSTUPCE OBJEDNATELE ODSOUHLASIL
	VZORKY DLAŽEB, OBKLADŮ, PVC A KOBERCŮ
9.26	GP PROVĚŘIT PŘESUN ROZVADĚČE PODLAHOVÉHO
	VYTÁPĚNÍ V MÍSTNOSTI 1.211 – ÚKOL TRVÁ
11.26	DODAVATEL SEDAČEK ZPRACUJE NÁVRH NA
	LEHKOU DEMONTOVATELNOST SEDAČEK PRO INVALIDY
	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE OZNÁMÍ UMÍSTĚNÍ
	9 ks DVOUSEDAČEK V SÁLE

List č. 6440770

Datum	Denní záznamy stavby
	POKRAČOVÁNÍ ZÁPISU Z KD č. 27
1.27	GP - PROVĚŘIT ZPŮSOB ÚPRAVY PŘÍBETONOVANÉHO
2.27	SLOUPU POD PRŮVLAKEM P12
~~4.28~~	POŽADAVEK NA GP - VYŘEŠIT NAPOJENÍ
3.27	ATIKY A ZÁBRADLÍ TERASY
~~4.29~~	ZHOTOVITEL PROVĚŘIT DODÁVKU SLUNOLAMŮ
4.27	SMĚREM K POLIKLINICE - POHLED VÝCHODNÍ 4 KS OKEN
~~4.30~~	ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE I OBJEDNATELE UPOZORŇUJÍ
	GP, ŽE DLE JEJICH NÁZORU ZÁBRADLÍ NAVRŽENÉ
5.27	NA TERASE NENÍ V SOULADU S ČSN ~~73~~ 743305
~~1.31~~	HARMONOGRAM PRACÍ JE PLNĚN
~~1.31~~ 6.27	TERMÍN 1.7.2010 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ TRVÁ

Mgr. Ing. Bělohlávek

Hušek

Ing. Hořák