PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU - původní - změna č. 8 + č.10

Kód	Název výdaje	Výdaj celkem	neinvestiční celkem	Z toho rezerva Změna č. 11 - vícepráce	Z toho méněpráce - úspora okna
01	***Hlavní výdaje***	**30 138 718,66**	**0,00**		
01.01	**Nákup služeb - projektová dokumentace**	**286 109,50**	**0,00**		
	projektová dokumentace (do 5% CZV)	251 109,50	0,00		
	žádost	35 000,00	0,00		
01.02	**Nákup staveb**	**0,00**	**0,00**		
01.03	**Nákup pozemků**	**0,00**	**0,00**		
01.04	**Stavební a technologická část stavby**	**22 982 873,63**	**0,00**		
01.02.01	**Stavební a technologická část stavby**	**22 755 033,93**	**0,00**		
	SO 01 Vlastní objekt	22 362 033,93	**0,00**	360 239,88	-5 576,09
	stavební dozor	198 000,00	0,00		
	autorský dozor	195 000,00	0,00		
01.04.02	**Rezerva na případné vícepráce**	**227 839,70**	**0,00**		
01.05	**Technická zařízení**	**0,00**	**0,00**		
01.06	**Základní vybavení**	**0,00**	**0,00**		
01.07	**Pořízení strojů a zařízení**	**1 849 000,00**	**0,00**		
	SO 02 Výtah vč. náhradního zdroje	1 849 000,00	**0,00**		
01.08	**Dlouhodobý nehmotný majetek**	**0,00**	**0,00**		
01.09	**DPH**	**5 020 735,53**	**0,00**		-1 115,22
02	***Vedlejší výdaje (do 5% CZV)***	**452 200,00**	**77 350,00**		
02.01	**Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity**	**68 000,00**	**53 000,00**		
	billboard	15 000,00	15 000,00		
	pamětní deska	15 000,00	0,00		
	informační materiály - brožura	15 000,00	15 000,00		
	webové stránky	23 000,00	23 000,00		
02.02	**Finanční výdaje**	**14 280,00**	**14 280,00**		
02.03	**Výdaje na audit**	**0,00**	**0,00**		
02.04	**Nákup služeb**	**300 000,00**	**0,00**		
	výběrové řízení (dodavatel stavby)	300 000,00	0,00		
	řízení projektu	0,00	0,00		
02.05	**DPH**	**69 920,00**	**10 070,00**		
03	**Způsobilé výdaje celkem**	**30 590 918,66**	**77 350,00**		
04	**Nezpůsobilé výdaje celkem**	**0,00**	**0,00**		
05	**Celkové výdaje projektu**	**30 590 918,66**	**77 350,00**		