Zápis z jednání projektového týmu

Datum jednání	18.5.2011
Zapsal	Ing. Jarmila Krejčí
Název pilotního projektu	„Dům na půl cesty Chrudim“
Poskytovatel asistence	RRA PK
Účastníci poskytovatele asistence	Ing. Jarmila Krejčí, Lenka Vorlová, Ing. Veronika Kvasničková
Příjemce asistence	Město Chrudim
Účastníci příjemce asistence	David Chudomský, Dis. ……
Předmět jednání	Změna v personálním obsazení u poskytovatele asistence a aktuální dění v pilotním projektu
Místo jednání	RRA PK
Čas jednání	13:00 – 15:00
Obsah jednání	1. Personální obsazení v pilotním projektu – změna v zástupu projektového manažera poskytovatele asistence 2. Aktuální dění v pilotním projektu, řešení aktuální situace v projektu 3. Průběžné informace o projektu PAAK
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	1. Pokračovat v bezproblémové realizaci projektu 2. Veškeré informace a výstupy projektu konzultovat s RRA PK, poskytovatelem asistence
Doporučení poskytovatele asistence	Uskutečnit jednání mezi příjemcem dotace (Město Chrudim) a Pardubickým krajem s cílem finanční spolupráce při provozování projektu během udržitelnosti, která byla již předjednána v rámci přípravy žádosti o poskytnutí dotace.
Termín další schůzky	Dle potřeby
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
info@rrapk.cz, www.rrapk.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj