Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku
Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 10iqkPM00201

1. Údaje o projektu

Prioritní osa:	13.3
	Cestovní ruch
Oblast podpory:	13.3.2
	Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Podoblast podpory:	
Kraj:	ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce:	Revitalizace KUKS o.p.s.
Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/3.2.00/14.00999
Název projektu:	Kuks - Braunův kraj
Kontaktní osoba:	Skalický Jiří
Adresa:	Kuks, , 12, 54443
E-mail:	skalicky@revitalizacekuks.cz
Telefon:	724167890

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí:	2
Typ zprávy:	Etapová zpráva s žádosti o platbu
Předpokládané datum předložení:	01.07.2011
Sledované období:	15.03.2011 - 22.06.2011

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	07.02.01
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - muži
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	07.02.02
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - ženy
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	51.62.
Název indikátoru:	Počet vytvořených analytických nebo strategických dokumentů v oblasti CR nebo realizovaných projektů týkajících se identifikace a monitorování indikátorů, které mají bezprostřední vazbu na rozvoj cestovního ruchu
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	52.01.02
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy
Jednotka:	PM - ženy
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	52.02.12
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	63.31.
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených produktů CR
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	4,00
Dosažená hodnota:	4,00
Cílová hodnota:	15,00
Datum dosažené hodnoty:	14.03.2011

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Služby zpracování žádosti o dotaci a dotační poradenství
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	218 200,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	220 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	17.12.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	11.01.2010
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Centrum evropského projektování a.s.	27529576	220 000,00

Pořadové číslo VŘ:	002
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Grafika, tisk a mastering DVD
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	799 700,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	779 570,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	20.05.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	23.11.2010
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Titty, s.r.o.	26457954	779 570,00

Pořadové číslo VŘ:	003
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	nákup technologie "informace přes Bluetooth"
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	279 100,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.03.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.05.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	004
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	překlady do jazykových mutací pro projekt
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	75 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	005
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	sestavení textů a jazykové korektury
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	20 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	006
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	výroba informačních tabulí - turistická naučná stezka
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	60 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.03.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.05.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	007
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	systém webových stránek
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	84 200,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	82 240,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	11.03.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2010
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Galileo Corporation s.r.o.	25448714	82 240,00

Pořadové číslo VŘ:	008
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	vizuální styl, logo
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	167 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	170 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	26.02.2010
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Titty, s.r.o.	26457954	170 000,00

Pořadové číslo VŘ:	009
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	výroba nábytku na zakázku pro turistické informační centrum
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	58 332,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.10.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.12.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	010
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	nákup kancelářského nábytku
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	9 833,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.10.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.12.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	011
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	dodávka interaktivního panelu do TIC
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	83 333,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.05.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.12.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	012
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	dodávka výpočetní techniky vč. software
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	190 200,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.02.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	013
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	dodávka PR předmětů
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	80 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	17.06.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.07.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	014
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	fotografie pro propagační a marketingové aktivity
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	84 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.04.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.07.2010
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	015
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Zhotovení reklamního šotu
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	230 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.05.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.08.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	016
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	formální vedení zadávacích řízení k projektu
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	120 626,66
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.05.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	017
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Produkce a technická spolupráce při výrobě zvukového dokumentu "Deset zastavení na Kuksu"
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	138 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	230 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	20.05.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	25.11.2010
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PhDr. Stanislav Bohadlo	16277015	230 000,00

Pořadové číslo VŘ:	018
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	technická spolupráce při výrobě zvukového dokumentu "Deset zastavení na Kuksu"
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	18 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.04.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Všechny produkované propagační, informační a orientační produkty budou propagovat také ROP SV. Opatření publicity budou prováděna v souladu s pravidly ROP SV.

Stav aktuální: Dosud byly vytvořeny:
- 4 jazykové mutace letáku (oboustranné vždy dvě jazykové mutace na jednom letáku)
- 4 jazykové mutace brožury "Šporkův Kuks" (oboustranné vždy dvě jazykové mutace na jednom letáku)
- 1 roll-up

Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V průběhu realizace bude probíhat propagační a marketingová aktivita, která bude vždy obsahovat odkaz na dotační zdroj, který tyto aktivity pomáhá financovat. V této části se bude jednat o účast na veletrzích a podobná propagace bude probíhat i na akcích pořádaných projektem. Opatření publicity budou prováděna v souladu s pravidly ROP SV.

Stav aktuální: Projektový tým se již zúčastnil několika veletrhů, kde prezentoval oblast a projektové záměry v oblasti Kuksu.
Projektový tým uspořádal již řadu informačních a propagačních akcí pro vybrané cílové skupiny.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu vzniknou nové webové stránky, které budou obsahovat povinné informace o poskytnuté dotaci a dotačním zdroji. Opatření publicity budou prováděna v souladu s pravidly ROP SV.

Stav aktuální: V rámci projektu vznikly webové stránky "www.revitalizacekuks.cz", které propagují jak ROP SV tak cíle projektu.

Způsob zajištění publicity: Inzerce

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V průběhu realizace bude probíhat propagační a marketingová aktivita, která bude vždy obsahovat odkaz na dotační zdroj, který tyto aktivity pomáhá financovat. Opatření publicity budou prováděna v souladu s pravidly ROP SV.

Stav aktuální: V průběhu realizace bude probíhat propagační a marketingová aktivita, která bude vždy obsahovat odkaz na dotační zdroj, který tyto aktivity pomáhá financovat. Opatření publicity budou prováděna v souladu s pravidly ROP SV.

Způsob zajištění publicity: Propagační předměty

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Součástí projektu je výroba propagačních předmětů. Všechny tyto předměty budou opatřeny prvky povinné publicity v souladu s pravidly ROP SV.

Stav aktuální: Propagační předměty zatím nebyly vytvořeny.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V nově vybudovaném informačním systému destinace bude vytořeno turistické informační centrum s volně přístupným počítačem pro veřejnost včetně připojení k internetu a tedy umožní přístup k moderním technologiím všem skupinám osob.

Stav aktuální: Aktivita zatím nebyla započata.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V nově vybudovaném informačním systému destinace bude vytořeno turistické informační centrum s volně přístupným počítačem pro veřejnost včetně připojení k internetu a tedy umožní přístup k moderním technologiím všem skupinám osob.

Stav aktuální: Aktivita zatím nebyla započata.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Obdobně jako senioři, skupina rodin s dětmi je velmi důležitou a zajímavou skupinou pro cestovní ruch, proto budou vytvářeny speciální modifikace produktů právě pro tyto skupiny osob.

Stav aktuální: Připravované produkty budou přizpůsobeny speciálním skupinám, v rámci možností daných aktivit.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Skupina seniorů je dnes významnou a pro cestovní ruch zajímavou cílovou skupinou a budou i pro jejich potřeby přizpůsobeny produkty cestovního ruchu, pokud to jejich povaha umožní.

Stav aktuální: Připravované produkty budou přizpůsobeny speciálním skupinám, v rámci možností daných aktivit.

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Destinační management a z něj vyplývající propaganční aktivity budou respektovat vytvořenou segmentaci a jednotlivé produkty budou přizpůsobovány specifickým potřebám klíčových cílových skupin. Produkty budou reflektovat princip rovných příležitostí.

Stav aktuální: Destinační management a z něj vyplývající propaganční aktivity budou respektovat vytvořenou segmentaci a jednotlivé produkty budou přizpůsobovány specifickým potřebám klíčových cílových skupin. Produkty budou reflektovat princip rovných příležitostí.

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Všichni zaměstnanci žadatele mají a nadále budou mít nastaveny pracovní podmínky umožňující hladké spojení a sladění pracovního a osobního života.

Stav aktuální: Všichni zaměstnanci žadatele mají a nadále budou mít nastaveny pracovní podmínky umožňující hladké spojení a sladění pracovního a osobního života.

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 55

Název environemntálního kritéria: Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně šetrných forem cestovního ruchu?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projekt bude v rámci formování destinančního mangementu podporovat vznik speciálních balíčků pro venkovský cestovní ruch a bude podporovat environmentálně šetrné formy cestovního ruchu.

Aktuální stav:

Číslo: 63

Název environemntálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci tvorby destinančního managementu oblasti bude výrazně přihlíženo k potřebám životního prostředí a budou maximálně respektovány zásady udržitelného cestovního ruchu v dané oblasti.

Aktuální stav:

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kůsů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0,00	6 940 078,98	6 594 318,98	99,25	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 2 % CZV)	1	79 300,00	79 300,00	79 300,00	1,13	
01.02	Základní vnitřní vybavení	1	280 800,00	280 800,00	148 267,00	4,02	
01.03	Dlouhodobý nehmotný majetek	1	162 800,00	162 800,00	162 800,00	2,33	
01.04	Informační a navigační systémy	1	292 600,00	292 600,00	137 000,00	4,18	
01.05	Provozní náklady	1	3 573 927,57	3 573 927,57	3 573 927,57	51,11	
01.06	Nákup služeb (marketing CR)	1	1 904 610,00	1 904 610,00	1 904 610,00	27,24	
01.07	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	646 041,41	646 041,41	588 414,41	9,24	
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)	0	0,00	52 412,00	52 412,00	0,75	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,14	
02.02	Finanční výdaje	1	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,22	
02.03	Nákup služeb	1	20 626,66	20 626,66	20 626,66	0,29	
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	6 125,34	6 125,34	6 125,34	0,09	
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0,00	6 992 490,98	6 646 730,98	100,00	
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	6 646 730,98	6 646 730,98	6 646 730,98	95,06	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	1 084 073,02	1 084 073,02	1 084 073,02	15,50	
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	8 076 564,00	7 730 804,00	115,50	

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	8 076 564,00
Celkové způsobilé výdaje:	6 992 490,98
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 084 073,02
Celkové způsobilé investiční výdaje:	345 760,00
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	6 646 730,98
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	6 992 490,98
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:	1 084 073,02
Veřejné prostředky:	524 436,83
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	6 468 054,15
z toho EU:	5 943 617,33

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	14.03.2011
Částka dotace:	1 727 762,55
Z toho neinvestiční:	1 727 762,55
Skutečnost - částka dotace:	1 725 486,11
Skutečnost - z toho neinvestiční:	1 725 486,11
Pořadí žádosti o platbu:	**02**
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	**22.06.2011**
Částka dotace:	**342 989,66**
Z toho neinvestiční:	**342 989,66**
Skutečnost - částka dotace:	**0,00**
Skutečnost - z toho neinvestiční:	**0,00**
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	20.09.2011
Částka dotace:	2 255 449,78
Z toho neinvestiční:	2 042 495,34
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	19.12.2011
Částka dotace:	597 314,00
Z toho neinvestiční:	597 314,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	18.03.2012
Částka dotace:	374 944,00
Z toho neinvestiční:	374 944,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	16.06.2012
Částka dotace:	504 093,00
Z toho neinvestiční:	394 943,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	07
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	14.09.2012
Částka dotace:	131 640,00
Z toho neinvestiční:	131 640,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	08
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	13.12.2012
Částka dotace:	116 407,00
Z toho neinvestiční:	116 407,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	09
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	03.03.2013
Částka dotace:	69 983,00
Z toho neinvestiční:	69 983,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	10
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	29.03.2013
Částka dotace:	349 747,60
Z toho neinvestiční:	349 747,60
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	**Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu**
Číslo prioritního tématu:	**57**
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	**5 945 709,20**
Aktuální stav:	**5 943 617,33**

12. Přílohy

Název přílohy:	**22 - Povinná příloha monitorovacích zpráv**
Číslo přílohy:	**60**
Požadovaná příloha:	**přílohy 14. výzva - oblast 3.2.**
Počet listů:	
Počet vyhotovení:	
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**MOSNA@CEP-RRA.CZ**
Příloha:	
Popis:	

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis: