Zápis z jednání

Datum jednání	2. října 2008
Zapsal	M.Prokopová, M. Dušek
Název pilotního projektu	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	M.Prokopová
Příjemce asistence	Město Jilemnice
Účastníci příjemce asistence	Ing. Šnorbert, Dis. Therová
Předmět jednání	Úvodní schůzka k projektu/aktuální informace o průběhu administrace projektu
Místo jednání	MěÚ v Jilemnici
Čas jednání	9.00 – 11.00 hod.
Obsah jednání	1. Aktuální informace k projektu 2. Předání související dokumentace/žádosti 3. Rozpočet projektu 4. Harmonogram projektu 5. Předání podepsané smlouvy na pilotní projekt 6. Výběrová řízení k projektu –aktuální průběh
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Úkoly – M.Prokopová: - zjistit informace o možnosti zrušení zadávacího řízení před podpisem smlouvy (řízení projektu) - zjistit možnosti změny v rozpočtu - zjistit možnost zadání stavebních prací odděleně od rekonstrukce kašna, která je uměleckým dílem (rozdílnost stavebních postupů) - zjistit možnost vyjádření se místních obyvatel ke zpracovaným návrhům na mobiliář
Doporučení poskytovatele asistence	-
Termín další schůzky	Po podpisu smlouvy o dotaci
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	