Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 9

Prioritní osa	*13.3 Cestovní ruch*
Oblast podpory	*13.3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu*

Název projektu:

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.2.00/14.00999

Žadatel:
Název: Revitalizace KUKS o. p. s.

Adresa: Velké náměstí 1/3, 500 03 Hradec Králové

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
ÚORP - Hradec Králové
Došlo: 21.12.2017
Č.j.: RRSV
Počet listů / příloh:

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny: Změna v projektovém týmu, záměna účasti na veletrhu

Původní text/hodnota
1. viz. Příloha 1. Oznámení o změně č. 8 – projektový tým (původní hodnota) 2. viz. Příloha 2. Oznámení o změně č. 8 – studie ekonomického hodnocení

Návrh změny textu/hodnoty
1. viz. Příloha 1. Oznámení o změně č. 8 – projektový tým (nová hodnota) 2. viz. Příloha 2. Oznámení o změně č. 8 – studie ekonomického hodnocení

Místo změny v dokumentaci
1. Žádost – část „Personální zajištění projektu", systém BENEFIT 7 2. Příloha Žádosti - Studie ekonomického hodnocení projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci
Příjemce žádá o vyjádření a schválení následujících změn v projektu: 1. Vzhledem k vývoji pracovního týmu a personálního obsazení v organizaci příjemce dotace hlásím změnu složení projektového týmu a změnu pracovního úvazku a náplně práce v projektu Mgr. Lenky Jaklové. Mgr. Lenka Jaklová bude od 1. 10. 2011 spolupracovat s příjemcem dotace a působit v projektu na základě Dohody o provedení práce, případně Dohody o pracovní činnosti. Vzhledem ke zkrácení úvazku na projektu bude převážnou část souvisejících úkolů vykonávat nová pracovnice, Bc. Vendula Štěpánková, jak uvádí Příloha č. 1 tohoto oznámení. 2. Příjemce v žádosti o dotaci uvedl v popisu aktivity 7. c) účast na veletrzích cestovního ruchu jak v České republice, tak i v zahraničí a to v Poznani a Opoli. Za dobu působení příjemce již mnohokrát oslovil, na několika veletrzích cestovního ruchu, ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a ostatními partnery projektu, velkou cílovou skupinu v Polsku. Při tvorbě nové strategie a koncepce společnosti na další roky vycházíme z nových poznatků, které ukazují, že o naši destinaci Kukska není ve vzdálenějších regionech Polska takový zájem (Poznaň), jako v příhraničí (např. Wroclav). Zároveň se ukázalo jako velmi strategické a prozatím nepokryté území Slovenské republiky, které má velký potenciál nových cílových skupin návštěvníků. Z tohoto důvodu chceme tento potenciál rozšířit a oslovit další klienty, kteří by Kuks mohli navštívit. Výhodou bude nejen snadnější komunikace, ale také kratší vzdálenost cílového místa veletrhu a budoucích návštěvníků Kuksu. Rádi bychom co nejefektivněji využili prostředků evropských fondů, pro účely tohoto projektu s cílem podchytit co největší trh turistů a návštěvníků. Z výše uvedených důvodů žádáme o změnu spolufinancované účasti na veletrhu v polské Opoli, za veletrh ITF Slovakiatour ve slovenské Bratislavě, který je podle průzkumů perspektivním trhem pro naši nabídku. Převáděné rozpočtové výdaje jsou, dle podrobnějšího vysvětlení k rozpočtu aktivity č. 7 výdaje na dopravu z a do Opole na obdobný veletrh v Bratislavě, nedochází ke změně položky rozpočtu BENEFIT ani změnu v položkách podrobného rozpočtu (stále položka 1.6.1)

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jiří Skalický		20.12.2011

V Hradci Králové dne 20. prosince 2011

Projektový tým – role členů projektového týmu – původní hodnota

Jméno	Název organizace	Funkce v rámci organizace	Realizační fáze
Mgr. Jiří Skalický	Revitalizace Kuks, o.p.s.	Ředitel	Klíčová a strategická rozhodování v projektu, řízení projektu, dohled nad realizační fází, řízení krizových situací. Vedení důležitých jednání s partnery a dodavateli projektu. Koordinace veřejných zakázek. Řízení projektového týmu. Svolává, řídí a koordinuje tým.
Ing. Jiří Mošna, MBA	Centrum evropského projektování a.s.	Senior projektový manažer	Konzultace a poradenství v oblasti řízení dotačního projektu, zpracování a hlášení změn v projektu. Účast na kontrolních a koordinačních schůzkách, účast na pracovních schůzkách a operativních schůzkách v případě změn v projektu s dopadem na dotační projekt
Ing. Daniela Hejzlarová	Revitalizace Kuks, o.p.s.	Finanční manažer	Vedení účetnictví projektu, finanční a mzdová administrace, zpracování finančních zpráv, příprava finančních podkladů pro žádost o platbu (účetní a úhradové doklady, povinné přílohy), příprava a podání příkazů k úhradě faktur ze zvláštního účtu pro projekt z oblasti ROP NUTS II SV, oblast podpory 3.2.,aktualizace rozpočtu a harmonogramu. Spoluúčast na prezentaci projektu, účast na jednání s partnery a dodavateli, příprava podkladů pro výběrová řízení.
Bc. Sabina Bachtíková	Revitalizace Kuks o.p.s.	Projektový manažer	Koordinace aktivit spojených s projektem, dokládání a doplnění potřebných materiálů. Spolupráce a komunikace s dodavateli (např. grafické práce) a partnery projektu (Podzvičinsko, Kuckus Baade, SMO Krkonoše, ZOO DKn/L, NPÚ aj.). Prezentace projektu, péče o webové stránky projektu. Spolupráce s přípravou podkladů pro zadávací dokumentaci. Kontrola výstupů a harmonogramu projektu.
Mgr. Lenka Jaklová	Revitalizace Kuks o.p.s.	PR, projektový manažer	Komunikace s veřejností (PR), aktualizace informací na webových stránkách organizace, péče o logo a vizuální styl. Prezentační činnosti (spolupráce se školami). Koordinace činností a spolupráce s dodavateli (výroba a natočení DVD, spolupráce s Českým rozhlasem, natočení reklamního spotu, tematických zvukových dokumentů o Kuksu aj.), příprava scénářů a dramaturgie tematických produktů projektu. Účast na kontrolních a koordinačních dnech realizace a operativních schůzkách týmu.
Filip Košťál, DiS.	Revitalizace Kuks o. p. s.	Projektový manažer	Koordinace aktivit spojených s projektem, dokládání a doplnění potřebných materiálů. Příprava informačního centra na Kuksu, příprava aktivity naučné stezky, zajištění komunikace s partnery v obci Kuks

Projektový tým – role členů projektového týmu – nová hodnota

Jméno	Název organizace	Funkce v rámci organizace	Realizační fáze
Mgr. Jiří Skalický	Revitalizace Kuks, o.p.s.	Ředitel	Klíčová a strategická rozhodování v projektu, řízení projektu, dohled nad realizační fází, řízení krizových situací. Vedení důležitých jednání s partnery a dodavateli projektu. Koordinace veřejných zakázek. Řízení projektového týmu. Svolává, řídí a koordinuje tým.
Ing. Jiří Mošna, MBA	Centrum evropského projektování a.s.	Senior projektový manažer	Konzultace a poradenství v oblasti řízení dotačního projektu, zpracování a hlášení změn v projektu. Účast na kontrolních a koordinačních schůzkách, účast na pracovních schůzkách a operativních schůzkách v případě změn v projektu s dopadem na dotační projekt
Ing. Daniela Hejzlarová	Revitalizace Kuks, o.p.s.	Finanční manažer	Vedení účetnictví projektu, finanční a mzdová administrace, zpracování finančních zpráv, příprava finančních podkladů pro žádost o platbu (účetní a úhradové doklady, povinné přílohy), příprava a podání příkazů k úhradě faktur ze zvláštního účtu pro projekt z oblasti ROP NUTS II SV, oblast podpory 3.2.,aktualizace rozpočtu a harmonogramu. Spoluúčast na prezentaci projektu, účast na jednání s partnery a dodavateli, příprava podkladů pro výběrová řízení.
Bc. Sabina Bachtíková	Revitalizace Kuks o.p.s.	Projektový manažer	Koordinace aktivit spojených s projektem, dokládání a doplnění potřebných materiálů. Spolupráce a komunikace s dodavateli (např. grafické práce) a partnery projektu (Podzvičinsko, Kuckus Baade, SMO Krkonoše, ZOO DKn/L, NPÚ aj.). Prezentace projektu, péče o webové stránky projektu. Zajištění poptávkových a výběrových řízení. Monitoring médií a zpracování publicity projektu. Kontrola výstupů a harmonogramu projektu. Zajištění natočení reklamního spotu,
Bc. Vendula Štěpánková (od 1.10.2011)	Revitalizace Kuks o.p.s.	PR, projektový manažer	Komunikace s veřejností (PR) a propagace projektu, aktualizace informací na webových stránkách společnosti, péče o logo a vizuální styl. Prezentační činnosti, včetně vzdělávacích aktivit. Koordinace činností a spolupráce s dodavateli, zajištění schválení smluv a podpisů smluv projektu. Spolupráce s přípravou podkladů pro zadávací dokumentaci. Příprava scénářů a dramaturgie tematických produktů projektu. Účast na kontrolních a koordinačních dnech realizace aktivit a operativních schůzkách týmu. Příprava náplně pro práci se školami. Zpracování odborných analýz.
Mgr. Lenka Jaklová (od 1.10.2011	Revitalizace Kuks o.p.s.	PR, projektový manažer	Propagace projektu navenek, koordinace daných aktivit, prezentace produktů projektu, spoluutváření kontaktů a komunikace s médii, příprava tiskových zpráv a zajišťování publicity.
Filip Košťál, DiS.	Revitalizace Kuks o. p. s.	Projektový manažer	Koordinace aktivit spojených s projektem, dokládání a doplnění potřebných materiálů. Příprava informačního centra na Kuksu, příprava aktivity naučné stezky, zajištění komunikace s partnery v obci Kuks. Spolupráce s přípravou podkladů pro zadávací dokumentaci.

Příloha 2. Oznámení o změně č. 8 – studie ekonomického hodnocení

Původní hodnota:

- (kapitola 4.2.11 Účast a prezentace na veletrzích cestovního ruchu v ČR a příhraničí)

Veletrhy a výstavy mají své důležité místo mezi nástroji komunikace se zákazníkem, potažmo okolím vůbec. Obecně patří veletrhy a výstavy mezi marketingové nástroje. Z výzkumů jasně vyplývá, že při účasti se kombinuje a využívá více nástrojů marketingové komunikace vedle osobní nabídky – public relations, reklama, direct marketing, internet. Turisté, kteří do Kuksu přijíždí, jsou zejména z České republiky. Ze zahraničních turistů jsou to nejvíce Poláci, Slováci, Němci a Holanďané. Kuks se z tohoto důvodu bude prezentovat na veletrzích v České republice a v nedalekých městech za hranicemi: Regiontour Brno, Lysá nad Labem, Plzeň, Ostrava, Hradec Králové InfoTour. V zahraničí se zaměříme zejména na Polsko (Poznaň, Opole). (V jednání spolupráce s Královéhradeckým krajem - společná prezentace v Německu - obchodní centra, Polsko). Představíme zde své logo a vizuální styl, propagační materiály (brožury, pohledy, letáky), propagační předměty, reklamní spot apod.

Nová hodnota:

- (kapitola 4.2.11 Účast a prezentace na veletrzích cestovního ruchu v ČR a příhraničí)

Veletrhy a výstavy mají své důležité místo mezi nástroji komunikace se zákazníkem, potažmo okolím vůbec. Obecně patří veletrhy a výstavy mezi marketingové nástroje. Z výzkumů jasně vyplývá, že při účasti se kombinuje a využívá více nástrojů marketingové komunikace vedle osobní nabídky – public relations, reklama, direct marketing, internet. Turisté, kteří do Kuksu přijíždí, jsou zejména z České republiky. Ze zahraničních turistů jsou to nejvíce Poláci, Slováci, Němci a Holanďané. Kuks se z tohoto důvodu bude prezentovat na veletrzích v České republice a v nedalekých městech za hranicemi: Regiontour Brno, Lysá nad Labem, Plzeň, Ostrava, Hradec Králové InfoTour. V zahraničí se zaměříme zejména na Polsko (Poznaň) a Slovenskou republiku (Bratislava). (V jednání spolupráce s Královéhradeckým krajem - společná prezentace v Německu - obchodní centra, Polsko). Představíme zde své logo a vizuální styl, propagační materiály (brožury, pohledy, letáky), propagační předměty, reklamní spot apod.