Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 10

Prioritní osa *3. Cestovní ruch*

Oblast podpory *3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu*

Název projektu: Rekonstrukce zámku v Cholticích – Renesanční zámek (č.p.5)

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00798

Žadatel:
Název: **Městys Choltice**

Adresa: Pardubická 78, 533 61 Pardubice

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

1) Změna ve finančním plánu projektu před podáním 1. žádosti o platbu. Navýšení celkové částky 1. Žádosti o platbu za současného ponížení celkové částky 2. žádosti o platbu. Zároveň jsou oproti plánu součástí 1. žádosti o platbu neinvestiční výdaje. Požadovaná částka týkající se dotace na neinvestiční výdaje byla přesunuta do 1. žádosti o platbu z 5. žádosti o platbu. Celková částka 5. žádosti o platbu se nemění, pouze se změní zastoupení investičních a neinvestičních výdajů.

Původní text/hodnota
1) Finanční plán Pořadí žádosti o platbu: **01** Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 622 247,50 Datum předložení žádosti o platbu: 20.9.2012 Z toho neinvestiční (Kč): **0** Z toho investiční (Kč): 622 247,50 Pořadí žádosti o platbu: 02 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 253 727,50 Datum předložení žádosti o platbu: 30.11.2012 Z toho neinvestiční (Kč): 0 Z toho investiční (Kč**):** 253 727,50 Pořadí žádosti o platbu: **03** Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 172 235 Datum předložení žádosti o platbu: 31.1.2013 Z toho neinvestiční (Kč): 0 Z toho investiční (Kč): 172 235,00 Pořadí žádosti o platbu: **04** Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 2 878 785 Datum předložení žádosti o platbu: 31.3.2013 Z toho neinvestiční (Kč): **0** Z toho investiční (Kč): 2 878 785,00 Pořadí žádosti o platbu: **05** Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 6 683 513,10 Datum předložení žádosti o platbu: 30.6.2013 Z toho neinvestiční (Kč): 812 509, 43 Z toho investiční (Kč): 5 871 003,67

Návrh změny textu/hodnoty
Pořadí žádosti o platbu: **01** Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 645 047,91 Datum předložení žádosti o platbu: 20.9.2012 Z toho neinvestiční (Kč): **27 750** Z toho investiční (Kč): **617 297,91** Pořadí žádosti o platbu: 02 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): **230 927,09** Datum předložení žádosti o platbu: 30.11.2012 Z toho neinvestiční (Kč): 0 Z toho investiční (Kč**): 230 927,09** Pořadí žádosti o platbu: **03** Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 172 235,00 Datum předložení žádosti o platbu: 31.1.2013 Z toho neinvestiční (Kč): 0 Z toho investiční (Kč): 172 235,00 Pořadí žádosti o platbu: **04** Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 2 878 785 Datum předložení žádosti o platbu: 31.3.2013 Z toho neinvestiční (Kč): **0** Z toho investiční (Kč): 2 878 785,00 Pořadí žádosti o platbu: **05** Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 6 683 513,09 Datum předložení žádosti o platbu: 30.6.2013 Z toho neinvestiční (Kč): **784 759,43** Z toho investiční (Kč): **5 898 753,66**

Místo změny v dokumentaci
Ad 1) Žádost o dotaci, IS Benefit 7, kapitola 14 Finanční plán, str. 26

Zdůvodnění změny v dokumentaci
1) Ve sledovaném období byly fakturovány vyšší výdaje, než bylo očekáváno, zároveň je do 1. žádosti o platbu zařazena faktura vztahující se k neinvestičním výdajům.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Tomáš Bolek		

V Cholticích dne: