Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

MĚSTYS CHOLTICE
DOŠLO: 3-9-2012
ČJ: 1505
ID. R:

W2D4P0003SI9

V Pardubicích dne 30.8.2012
č. j.: RRSV 13021/2012
vyřizuje: Ing. Andrea Koblížková
tel.: +420 466 026 825
email: a.koblizkova@rada-severovychod.cz

Městys Choltice
Mgr. Tomáš Bolek
starosta
Pardubická 78
533 61 Choltice

Vyjádření k oznámení žadatele o změnách v projektu

Vážený pane starosto,

reaguji na Vaše Oznámení žadatele o změnách v projektu **„Rekonstrukce zámku v Cholticích – renesanční zámek (č.p. 5)“**, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem **CZ.1.13/3.1.00/14.00798.**

Na základě Vašeho Oznámení žadatele o změnách v projektu č. 9, které jsme obdrželi dne 17.8.2012 Vám sděluji, že

souhlasím se změnou rozpočtu a finančního plánu projektu.

Změna nevyžaduje vytvoření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

Těším se na další spolupráci.

S pozdravem

p. Kobližková

Ing. Aleš Vyčítal
vedoucí odboru

Přílohy: č.1: aktuální finanční plán,
č.2: aktuální rozpočet

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Územní odbor realizace programu - Pardubice
nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice
tel.: +420 466 026 820
a.vycital@rada-severovychod.cz

Finanční plán

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00798
Název projektu	Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p. 5)
Stav projektu	P45 Projekt v realizaci

Částka dotace celkem	10 610 508,09
Z toho neinvestice	812 509,43
Z toho investice	9 797 998,66

Pořadí	Datum předpokládaného předložení ŽOP	Požadovaná částka dotace (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Částka dotace - skutečnost (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Stav ŽoP
1	20.09.2012	622 247,50	0,00	0,00	0,00	
2	30.11.2012	253 727,50	0,00	0,00	0,00	
3	31.01.2013	172 235,00	0,00	0,00	0,00	
4	31.03.2013	2 878 785,00	0,00	0,00	0,00	
5	30.06.2013	6 683 513,09	812 509,43	0,00	0,00	
Součet		10 610 508,09	812 509,43	0,00	0,00	

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Rozpočet projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/14.00798
Název projektu: Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p. 5)
Typ rozpočtu: Projektová žádost
Datum: 27.01.2010

Kód	Typ výdaje	Počet	Jednotková	Cena		
1	**Hlavní výdaje**			**13 200 614,48**	**98,00**	**687 428,57**
1.1	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)			140 000,00	1,04	0,00
1.1.1	Projektová dokumentace realizační	1	140 000,00	140 000,00	1,04	0,00
1.2	Nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stavební a technologická část stavby			10 287 654,93	76,38	0,00
1.3.1	Stavební a technologická část - stavební rozpočet	1	10 122 654,93	10 122 654,93	75,15	0,00
1.3.2	Technický dozor investora	1	85 000,00	85 000,00	0,63	0,00
1.3.3	Autorský dozor projektanta	1	80 000,00	80 000,00	0,59	0,00
1.4	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Základní vybavení			572 857,14	4,25	572 857,14
1.5.1	Vnitřní vybavení renesančního zámku	1	572 857,14	572 857,14	4,25	572 857,14
1.6	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	2 200 102,41	2 200 102,41	16,33	114 571,43
1.9	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)**			**268 960,00**	**2,00**	**190 960,00**
2.1	Výdaje na dodržení pravidel publicity			65 000,00	0,48	0,00
2.1.1	Billboard	1	30 000,00	30 000,00	0,22	0,00
2.1.2	Pamětní deska	1	25 000,00	25 000,00	0,19	0,00
2.1.3	Deska v interiéru (souhrnná publicita k pořízenému vybavení)	1	10 000,00	10 000,00	0,07	0,00
2.2	Finanční výdaje			12 400,00	0,09	12 400,00
2.2.1	Poplatky za vedení běžného účtu projektu	31	400,00	12 400,00	0,09	12 400,00
2.3	Nákup služeb			148 800,00	1,10	148 800,00
2.3.1	Nákup služeb - konzultace a administrace projektu	1	148 800,00	148 800,00	1,10	148 800,00
2.4	Propagace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	42 760,00	42 760,00	0,32	29 760,00
3	**Způsobilé výdaje celkem**			**13 469 574,48**	**100,00**	**878 388,57**
3.1	Z toho neinvestiční náklady	1	878 388,57	878 388,57	6,52	878 388,57

4	Nezpůsobilé výdaje celkem			1 408 923,00	10,46	0,00
5	Celkové výdaje projektu			14 878 497,48	110,46	878 388,57