Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa:	4 Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory:	4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu: **Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec**

Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/4.1.00/12.00753

Žadatel:

Název: BUTTERFLY Trading, s.r.o.

Adresa: Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): NEPLÁNOVANÁ

Popis změny:

Změna výběrového řízení

Původní text/hodnota

1. Výběrová řízení

POŘADOVÉ ČÍSLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 001

Název VŘ: **Kompletní dodávka stavebních prací**
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: **Podlimitní**

Stav VŘ: **Plánováno**

Druh VŘ: **Otevřené řízení (§27)**
Specifikace druhu zadavatele: **osoba, která není zadavatelem dle zákona**
Druh VŘ podle předmětu: **Stavební práce**

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: **71 000 000,00**

Předpokládané zahájení nového VŘ: **01.08.2013**
Předpokládané datum ukončení VŘ: **31.12.2013**

Výběrové řízení s více dodavateli: **Ne**

POŘADOVÉ ČÍSLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 002

Název VŘ: **Přeložka parovodu**
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: **VZMR II**

Stav VŘ: **Plánováno**

Specifikace druhu zadavatele: **osoba, která není zadavatelem dle zákona**
Druh VŘ podle předmětu: **Stavební práce**

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: **1 000 000,00**

Předpokládané zahájení nového VŘ: **01.09.2013**
Předpokládané datum ukončení VŘ: **1.10.2013**

Výběrové řízení s více dodavateli: **Ne**

Návrh změny textu/hodnoty
1. Výběrová řízení Pořadové číslo výběrového řízení: 001 Název VŘ: **Kompletní dodávka stavebních prací** VŘ dle výše předpokládané hodnoty: **Podlimitní** Stav VŘ: **Plánováno** Druh VŘ: **Otevřené řízení (§27)** Specifikace druhu zadavatele: **osoba, která není zadavatelem dle zákona** Druh VŘ podle předmětu: **Stavební práce** Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: **72 000 000,00** Předpokládané zahájení nového VŘ: **01.08.2013** Předpokládané datum ukončení VŘ: **31.12.2013** Výběrové řízení s více dodavateli: **Ne**

Místo změny v dokumentaci
Elektronická žádost projektu – záložky: 1. Výběrová řízení

Zdůvodnění změny v dokumentaci
Majitel parovodu Teplárna Liberec si vyžádal podrobnější projektovou dokumentaci k realizaci přeložky parovodu. Žadatel / investor nechal tuto projektovou dokumentaci zpracovat, ale nestihl termín, kdy byl parovod v režimu odstávky. Projektová dokumentace byla k dispozici až po zahájení topné sezóny a nyní není již možné zahájit realizaci přeložky. Z těchto důvodů dochází ke sloučení výběrových řízení v jedno a práce na přeložce parovodu budou realizovány v rámci kompletní dodávka stavebních prací.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Pavel Prade		V Jablonci nad Nisou dne 17.12.2013