Zápis z jednání

Datum jednání	11.11.2009
Zapsal	RNDr. Robert Rölc, Ph.D.
Název pilotního projektu	Dopravní terminál Semily
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	RNDr. Robert Rölc, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kadlas
Příjemce asistence	Město Semily
Účastníci příjemce asistence	Ing. Daniel Mach
Předmět jednání	Proces územního řízení
Místo jednání	Město Semily
Čas jednání	8:30
Obsah jednání	Zpracovatel dokumentace podal v zastoupení města Semily žádost o územní rozhodnutí. Stavební úřad dokumentaci prostudovat, ale zastavil územní řízení do doby, než budou doručena všechny vyjádření dotčených orgánů, především odboru dopravy, odboru životního prostředí a krajské hygienické stanice. Dokumentace byla z důvodu zajištění vydání územního rozhodnutí rozdělena na 2 části – „Dopravní terminál – autobusové nádraží“ a „Dopravní terminál – podchod“.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Město Semily – zajistit vydání územního rozhodnutí, termín bude pravděpodobně posunut do ledna 2010 z důvodu dodatečných požadavků dotčených orgánů státní správy (botanický průzkum, hluková studie a rozptylová studie) Město Semily – zajistit zahájení prací na dokumentaci pro stavební povolení během měsíce prosince 2009 Město Semily – ve spolupráci se zpracovatelem dokumentace zajistit souhlas Českých drah a.s. jako vlastníka pozemků a nemovitostí k dokumentaci
Doporučení poskytovatele asistence	Trvá doporučení zajistit vydání územního rozhodnutí na přelomu let 2009/2010 a zahájit práce na zpracování dokumentace pro stavební povolení, aby byla šance vydat stavební povolení ještě před ukončením výzvy do oblasti 1.2 a zvýšit tak šance na úspěšnost žádosti.
Termín další schůzky	v prosinci 2009
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis	

Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj