1. kopie listu č. 6150945

| Datum | Denní záznamy stavby |
|---|---|
| 8.12.2009 | Zápis z kontrolního dne konaného na stavbě za přítomnosti:<br><br>p. Homeja Václav<br>p. Plichta Vratislav<br>p. Lukeš Vladimír<br>p. Čvrček Vladimír<br>p. Hadárová Věra<br><br>1) Byla zkontrolována těsnost parotěsnou zábranou před zakrytím stropu.<br>2) Bude upřesněna dispozice místností 103, 102 podle typového půdorysu WC pro imobilní. Budou navrženy změna příček a umístění zařizovacích předmětů.<br>3) Vnější omítky okem jsou obsaženy v rozpočtu a budou provedeny na jaře.<br>4) Byla odsouhlasena navržená provedení střech výplní, fasády a střechy objektu. |